

28 AUG 2020

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (Ит Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

ОДЛУКУ
о измени уговора о јавној набавци ЈН 237/У/18

1. Назив и адреса наручиоца:

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

2. Врста наручиоца: остало

3. Врста предмета: Услуге

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:

Израда техничке документације за потребе доградње објекта ТКЛ Подгорица и реконструкције ЕЕ и ТК инфраструктуре око ПСС Подгорица са услугом ревизије техничке документације

Ознака из Општег речника набавки је:

712420000 – Израда пројеката и нацрта, процена трошкова

5. Првобитна вредност уговора: 88.935,00 евра без ПДВ у Републици Србији

6. Измењена вредност уговора: вредност уговора није предмет измене

7. Првобитни рок за израду и предају Главног пројекта: 60 календарских дана од датума потписивања Записника о увођења извршиоца у посао израде дела тех. документације

~~Првобитни укупни рок за реализацију уговора:~~ 270 календарских дана од датума потписивања Записника о увођења извршиоца у посао

Рок за реализацију уговора из Анекса 1: 470 календарских дана од датума потписивања Записника о увођења извршиоца у посао

Рок за реализацију уговора из Анекса 2: 590 календарских дана од датума потписивања Записника о увођења извршиоца у посао

8. Измењени израду и предају Главног пројекта: 120 календарских дана од датума потписивања Записника о увођења извршиоца у посао израде дела тех. документације

Измењени укупни рок за реализацију уговора: 710 календарских дана од датума потписивања Записника о увођења извршиоца у посао

9. Објективни разлози за измену уговора.

Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Наручилац) је закључила уговор NAB.00-6/25 од 11.02.2019. године са понуђачем ING-INVEST DOO DANILOVGRAD (у даљем тексту Извршилац) након спроведеног отвореног поступка јавне набавке 237/У/18 – израда техничке документације за потребе доградње објекта ТКЛ Подгорица и реконструкције ЕЕ и ТК инфраструктуре око ПСС Подгорица са услугом ревизије техничке документације. Уговор је ступио на снагу 14.02.2019. године.

Конкурсном документацијом и Уговором дефинисан је рок за израду и предају Главног пројекта од 60 календарских дана од увођења у посао односно до 30.08.2020. године (Извршилац уведен у посао 01.07.2020. године), а укупан рок за реализацију уговора од 270 календарских дана рачунајући од датума потписивања. Извршилац је уведен у посао за све фазе реализације уговора 19.03.2019. године, те је укупан рок за реализацију уговора истицао 14.12.2019. године. Анексом 1 уговора број CED.00-6/394 од 12.12.2019. године овај рок је продужен на 470 календарских дана (до 01.07.2020. године) и Анексом 2 број CED.00-6/394 од 12.12.2019. године на 590 календарских дана (до 29.10.2020. године).

Комисија за праћење реализације уговора именована решењем број CED.00-6/40 од 04.03.2019. године и изменом решења CED.00-6/228 од 17.07.2019. године у свом Извештају о реализацији уговора број CED.00-6/156 од 26.08.2020. године, на који је дао своју сагласност директор Сектора за ваздухопловну технику, констатује да је израда Главног пројекта у финалној фази усаглашавања осим прикључка на ЕЕ дистрибутивну мрежу, која зависи од добијања услова за прикључење нове трафо станице објекта ТКЛ Подгорица на дистрибутивну мрежу Црногорског електордистрибутивног система (CEDIS), али процедура са овлашћеним институцијама још увек није окончана.

Имајући у виду горе наведено, чињеницу да је Наручилац у укупном року реализације уговора предвидео време неопходно за добијање различитих сагласности на израду Главног пројекта (околности ван утицаја уговорних страна), као и време потребно за преостале уговорне обавезе које се односе, ревизије техничке документације, исходовања услова и сагласности надлежних органа као и исходовања грађевинске дозволе, Комисија за праћење реализације уговора и директор Сектора за ваздухопловну технику сматрају да је оправдано да се Уговор о јавној набавци услуге израде техничке документације за потребе доградње објекта ТКЛ Подгорица и реконструкције ЕЕ и ТК инфраструктуре око ПСС Подгорица са услугом ревизије техничке документације измени у погледу:

- рока за израду и предају Главног пројекта за додатних 60 календарских дана (укупно 120 дана) односно до 29.10.2020. године и
- укупног рока за реализацију уговора за додатних 120 календарских дана (укупно 710 дана) односно до 26.02.2021. године, у складу са конкурсном документацијом и чланом 12. Уговора.

Основ за примену

Конкурсној документацијом 237/U/18 за предметни поступак јавне набавке, у члану 12. модела уговора, као и у Уговору NAB.00-6/25 од 11.02.2019. године, предвиђена је могућност продужења уговорених рокова:

„Рок за извршење уговорних обавеза из члана 6. Уговора може бити продужен из следећих објективних околности:

- 1. Када Наручилац закасни у испуњењу уговорних обавеза из члана 4. Уговора за онолико колико су трајале сметње настале доцњом Наручиоца, и/или*
- 2. Због наступања више силе, односно промењених околности, које нису могле да се предвиде у моменту закључења Уговора“.*

Продужење рока се не може тражити због околности које су наступиле по истеку рока предвиђеног уговором за испуњење уговорних обавеза.

Извршилац подноси Наручиоцу Захтев за продужење рока извршења услуге са предлогом новог рока у писаној форми, у року од 3 (три) дана од сазнања за околност предвиђене овим чланом, а најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за извршење услуге.

Наручилац ће размотрити разлоге и оправданост захтева за продужење рока и обавестити Извршиоца о усвајању, односно одбијању Захтева.

Измене уговора о јавној набавци ће бити на снази само уколико су у форми анекса уговора и уколико су потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране.“

На основу свега наведеног, доносим Одлуку да се Уговор о јавној набавци израде техничке документације за потребе доградње објекта ТКЛ Подгорица и реконструкције ЕЕ и ТК инфраструктуре око ПСС Подгорица са услугом ревизије техничке документације број NAB.00-6/25 од 11.02.2019. године закључен са понуђачем ING-INVEST DOO DANILOVGRAD, измени потписивањем анекса 3 Уговора, и то уговарањем новог рока за израду и предају Главног пројекта од 120 календарских дана односно новог укупног рока за реализацију уговора од 710 календарских дана од датума потписивања Записника о увођења Извршиоца у посао.

Доставити:

- CED
- CNS
- CW
- FIN
- tender@smatsa.rs

