



smatsa

СЕД-00-90/188

16 JUL 2018

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

ОДЛУКУ

о измени уговора о јавној набавци ЈН 153/P/17

1. Назив и адреса наручиоца:

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

2. Врста наручиоца: Остало

3. Врста предмета: Радови

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:

Радови на санацији дела фасаде торња АКЛ Београд

Ознака из Општег речника набавки је:

45210000 – Радови на високоградњи

5. Првобитна вредност уговора: 2.489.375,00 динара без ПДВ

6. Измењена вредност уговора: 2.433.947,12 динара без ПДВ

7. Објективни разлози за измену уговора.

Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Наручилац) је закључила уговор НАВ.00-90/330 од 01.11.2017. године са понуђачем ЈАДРАН ДОО БЕОГРАД (у даљем тексту Извођач), након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности 153/P/17 за набавку радова на санацији дела фасаде торња АКЛ Београд. Уговор је ступио на снагу 15.11.2017. године.

Укупна уговорена вредност радова износи 2.489.375,00 динара без пореза на додату вредност (формирана на основу описа радова и Обрасца структуре цене).

Приликом реализације јавне набавке, односно у току извођења предметних радова, због промењене количине радова (у односу на процену из предмера радова), који су евидентирани у грађевинском дневнику и грађевинској књизи, дошло је до мањкова радова у износу од 55.427,88 динара без пореза на додату вредност.

Комисија за примопредају и коначан обрачун изведених радова именована решењем СЕД.00-90/95 од 01.06.2018. године и стручни надзор над извођењем радова именован решењем СЕД.00-90/359 од 17.11.2017. године су у Записнику о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова СЕД.00-90/178 од 11.08.2018. године образложила мањкове радова по појединачним позицијама и

доставила предлог да се због констатованих мањкова радова умањи вредност уговора и то у износу од 55.427,88 динара без пореза на додату вредност.

Основ за примену

Конкурсном документацијом 153/P/17 за предметни поступак јавне набавке, у члану 14. модела Уговора, као и у Уговору NAV.00-90/330 од 01.11.2017. године, предвиђена је могућност измене укупне цене радова:

„Након закључења овог уговора, измена уговора о јавној набавци се може вршити до износа 10% укупне цене радова из члана 2. став 1. овог уговора, при чему измена укупне цене може бити везана искључиво за промену количина уграђеног материјала и радова из Понуде (вишкови и мањкови радова) у складу са Посебним узансама о грађењу ("Службени лист СФРЈ", бр. 18/77) и не може прећи износ процењене вредности предвиђене за предметну набавку“.

„У случају из става 1. овог члана, уговорне стране ће закључити анекс уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама“.

На основу свега наведеног доносим Одлуку да се Уговор о јавној набавци радова на санацији дела фасаде торња АКЛ Београд број NAV.00-90/330 од 01.11.2017. године закључен са понуђачем ЈАДРАН ДОО БЕОГРАД, измени потписивањем анекса уговора и то уговарањем мањкова радова у износу од 55.427,88 динара без пореза на додату вредност односно уговарањем нове вредности Уговора у износу од 2.433.947,12 динара без пореза на додату вредност.

Доставити:

- CED
- CW
- FIN
- tender@smatsa.rs

ДИРЕКТОР
Предраг Јовановић

