



smatsa

СЕ000-79/4/0

13 JUL 2017

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци 251/У/16

1. **Назив и адреса наручиоца:**
Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд
2. **Врста наручиоца:** остало
3. **Врста предмета:** Услуге
4. **Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:**
Набавка услуге информационог система – фаза пројектовања
Ознака из Општег речника набавки је:
72222000 - Услуге стратешке ревизије и планирања информационих система или технологија
5. **Првобитна вредност уговора:** 23.600.000,00 без ПДВ
6. **Измењена вредност уговора:** Вредност уговора није предмет измене.
7. **Првобитни рок извршења услуге:** Рок извршења услуге је 150 календарских дана од датума увођења у посао.
8. **Измењени рок извршење услуге:** Рок извршења услуге је 230 календарских дана од датума увођења у посао.
9. **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за примену:**

Разлози за измену уговора

Наручилац је 31.01.2017. године закључио уговор о јавној набавци NAB.00-79/45 услуге информационог система – фаза пројектовања са групом понуђача коју чине: Друштво за консалтинг и ревизију KPMG друштво са ограниченом одговорношћу Београд и Друштво за производњу, трговину и инжењеринг MD & PROFY доо Београд (у даљем тексту Извршилац), након спроведеног отвореног поступка јавне набавке 251/У/16. Уговор је ступио на снагу 06.02.2017. године.

Конкурсном документацијом за предметни поступак, дефинисан је крајњи рок извршења услуге 150 календарских дана од датума увођења Извршиоца у посао. С обзиром да је Извршилац уведен у посао Записником о увођењу у посао 20.02.2017. године, рок извршења услуге истиче 20.07.2017. године.

Радна група за праћење реализације уговора, именована Решењем CED.00-79/89 од 14.02.2017. године у свом извештају о реализацији уговора CED.00-79/385 од 05.07.2017. године и Сектор за информационе технологије и обезбеђивање у свом допису CED.00-79/387 од 06.07.2017. године су доставили предлог да се продужи рок извршења услуга условљен доцњом Наручиоца с обзиром:

- на чињеницу да је успешно извршена прва фаза реализације уговора – снимање постојећег стања (фаза AS-IS) са идејама за унапређење (фаза TO-BE) која се даље очекује,
- да је за завршетак наредних фаза реализације уговора потребна већа ангажованост запослених Наручиоца, а у периоду летњих месеци (јун-август 2017. године) није могуће обезбедити довољан број расположивог особља Наручиоца за потребне интервјуе и састанке на којима ће се одредити тачан предлог унапређења информационог система и опис корака који ће се спровести,
- на значај пројекта, циљеве који ће се остварити реализацијом пројектовања и постављања темеља будућег информационог система Наручиоца, те што квалитетнијег идентификовања свих етапа будућег развоја информационог система.

Предложено је продужење рока извршења услуге за онолико колико су трајале сметње настале доцњом Наручиоца односно да се уговор о јавној набавци услуге информационог система – фаза пројектовања закључен са групом понуђача коју чине: Društvo za konsalting i reviziju KPMG društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd и Društvo za proizvodnju, trgovinu i inženjering MD & PROFY doo Beograd (JH 251/U/16) анексира и измени у погледу рока извршења уговора за додатних 80 календарских дана (укупан рок извршења услуге 230 календарских дана од дана увођења Извршиоца у посао), у складу са конкурсном документацијом и чланом 9. Уговора.

Основ за примену

Конкурсном документацијом 251/U/16 за предметни поступак јавне набавке, у члану 9. став 1. модела уговора, као и у уговору NAB.00-79/45 од 31.01.2017. године, предвиђена је могућност продужења уговореног рока извршења услуга:

„Извршилац услуге има право на продужење рока из члана 6. овог уговора у следећим случајевима:

- *када Наручилац закасни у испуњењу уговорних обавеза из члана 5. Уговора за онолико колико су трајале сметње настале доцњом Наручиоца;*
- *због наступања више силе односно промењених околности, које нису могле да се предвиде у моменту закључења Уговора“.*

На основу свега наведеног, доносим одлуку да се уговор о јавној набавци услуге информационог система – фаза пројектовања закључен са групом понуђача коју чине: Društvo za konsalting i reviziju KPMG društvo sa ograničenom odgovornošću

Beograd и Društvo za proizvodnju, trgovinu i inženjering MD & PROFY doo Beograd (JH 251/U/16), измени потписивањем анекса уговора и то уговарањем новог рока извршења услуга од 230 календарских дана од датума увођења у посао.

Доставити:

- CED

~~- ITS~~

- FIN

- tender@smatsa.rs



ДИРЕКТОР
Радојица Ровчанин