



smatsa

СЕД.00-90/305
01 JUL 2016

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци ЈН 222/P/15

1. Назив и адреса наручиоца:

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

2. Врста наручиоца: остало

3. Врста предмета: радови

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:

Замена прозора, прозорских конструкција и стакала

Ознака из Општег речника набавки је:

45441000 – Стакларски радови.

5. Првобитна вредност уговора: 2.356.562,00 динара без пореза на додату вредност.

6. Измењена вредност уговора: 2.350.793,56 динара без пореза на додату вредност.

7. Објективни разлози за измену уговора.

Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Инвеститор) је у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда спровела поступак јавне набавке 222/P/15 и закључила Уговор – радови на замени прозора, прозорских конструкција и стакала, број NAB.00-90/388 од 03.11.2015. године (у даљем тексту: Уговор), са понуђачем PREDUZEĆE ZA STAKLOREZAĆKE I STAKLOBRUSAĆKE POSLOVE STAKLOPAN PLUS DOO PANČEVO, (у даљем тексту: Извођач).

Укупна уговорена вредност радова износи 2.356.562,00 динара без пореза на додату вредност (формирана на основу описа радова и Обрасца структуре цене).

Приликом реализације јавне набавке, односно у току извођења предметних радова, због промењене количине радова (у односу на процену из предмера радова), који су евидентирани у грађевинском дневнику и грађевинској књизи, дошло је до вишкова радова у износу од 190.798,20 динара без пореза на додату вредност и мањкова радова у износу од 196.566,64 динара без пореза на додату вредност.

Комисија за примопредају и коначан обрачун изведених радова и стручни надзор над извођењем радова су у Записнику о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова CED.00-90/302 од 29.06.2016. године образложили вишкове и мањкове радова по појединачним позицијама и доставила предлог да се због констатованих мањкова радова умањи вредност уговора и то у износу од 5.768,44 динара без пореза на додату вредност, у складу са одредбама уговора о јавној набавци.

Основ за примену

Конкурсном документацијом 222/P/15 за предметни поступак јавне набавке, у члану 13. став 1. модела уговора, као и у Уговору NAB.00-90/388 од 03.11.2015. године, предвиђена је могућност измене уговора, односно промене укупне цене:

„Извођач се обавезује да вишкове радова, ако не прелазе 10% уговорене количине радова, изведе по уговореним јединичним цена из понуде, уз сагласност Наручиоца. Извођач је обавезан да најкасније до коначног обрачуна достави Наручиоцу, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама. По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, с тим да тако утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности, вредност ових радова обрачунаваће се по уговореним јединичним ценама и стварно изведеним радовима“.

Такође, у члану 2. став 1. модела уговора, као и у Уговору NAB.00-90/388 од 03.11.2015. године, дефинисана је следећа одредба која се односи на измену укупне цене:

„У току реализације уговора, укупна вредност изведених радова утврдиће се на основу стварних количина изведених радова из грађевинске књиге потписане од стране овлашћених лица Извођача и надзорног органа именованог од стране Наручилоца, уз примену јединичних цена из Обрасца структуре цене.

На основу свега наведеног, доносим одлуку да се Уговор о јавној набавци радови на замени прозора, прозорских конструкција и стакала, број NAB.00-90/388 од 03.11.2015. године (у даљем тексту: Уговор), закључен са понуђачем PREDUZEĆE ZA STAKLOREZAČKE I STAKLOBRUSAČKE POSLOVE STAKLOPAN PLUS DOO PANČEVO измени потписивањем анекса уговора, и то уговарањем вишкова радова у износу од 190.798,20 динара без пореза на додату вредност и мањкова радова у износу од 196.566,64 динара без пореза на додату вредност, односно укупног смањења вредности уговора за 5.768,44 динара без пореза на додату вредност.

Доставити:

- CED
- CW
- FIN
- tender@smatsa.rs

ДИРЕКТОР
Радојица Ровчанин

