



smatsa

CE000-90/235
1 AUG 2017

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

ОДЛУКУ

о измени уговора о јавној набавци ЈН 184/P/16, Партија 1

1. Назив и адреса наручиоца:

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

2. Врста наручиоца: остало

3. Врста предмета: радови

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:

Молерско-фарбарски радови у објектима, Партија 1 – молерско фарбарски радови у Србији

Ознака из Општег речника набавки је:

45442100 – Бојадерски радови

5. Првобитна вредност уговора: 5.777.723,00 динара без ПДВ

6. Измењена вредност уговора: 5.775.126,76 динара без ПДВ

7. Првобитни рок извођења радова: 90 календарских дана од датума увођења Извођача у посао

8. Измењени рок извођења радова: рок за извођење радова није предмет измене

9. Објективни разлози за измену уговора.

Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Инвеститор) је закључила уговор НАВ.00-90/496 од 08.11.2016. године са фирмом ДРУШТВО ЗА ЗАВРШНЕ РАДОВЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ, АНТИКОРОЗИВНУ ЗАШТИТУ, СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ ЈАДРАН ДОО БЕОГРАД (у даљем тексту Извођач), након спроведеног отвореног поступка јавне набавке 184/P/15 по партијама, за набавку молерско фарбарских радова у Србији. Уговор је ступио на снагу 22.11.2016. године.

Укупна уговорена вредност радова износи 5.777.723,00 динара без пореза на додату вредност (формирана на основу описа радова и Обрасца структуре цене).

Приликом реализације јавне набавке, односно у току извођења предметних радова, због промењене количине радова (у односу на процену из предмера радова), који су евидентирани у грађевинском дневнику и грађевинској књизи, дошло је до вишкова радова у износу од 1.493.901,25 динара без пореза на додату вредност и мањкова радова у износу од 1.496.497,47 динара без пореза на додату вредност.

Комисија за примопредају и коначан обрачун изведених радова и стручни надзор над извођењем радова су у Записнику о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова CED.00-90/227 од 28.07.2017. године образложили вишкове и мањкове радова по појединачним позицијама и доставили предлог да се због констатованих мањкова радова умањи вредност уговора и то у износу од 2.596,24 динара без пореза на додату вредност, у складу са одредбама уговора о јавној набавци.

Основ за примену

Конкурсно документацијом 184/P/16 Партија 1 за предметни поступак јавне набавке, 13. став 1 и став 2. модела уговора, као и у Уговору, као и у Уговору NAV.00-90/496 од 08.11.2016. године, предвиђена је могућност продужења уговореног рока за извођење радова:

„Извођач се обавезује да вишкове радова, ако не прелазе 10% уговорене количине радова, изведе по уговореним јединичним цена из Понуде, уз сагласност Наручиоца.

Извођач је обавезан да најкасније до коначног обрачуна достави Наручиоцу, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама. По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, с тим да тако утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности, вредност ових радова обрачунаваће се по уговореним јединичним ценама и стварно изведеним количинама радова.“

Такође, у члану 2. став 6. модела уговора, Уговору NAV.00-90/496 од 08.11.2016. године дефинисана је следећа одредба која се односи на измену укупне цене:

„Укупна вредност изведених радова, утврдиће се на основу коначног обрачуна стварно изведених радова из грађевинске књиге, оверених и потписаних од стране овлашћених лица Извођача и стручног надзора, у име Наручиоца, и јединичних цена из Понуде“.

На основу свега наведеног, доносим одлуку да се Уговор о јавној набавци молерско – фарбарских радова у Србији број NAV.00-90/496 од 08.11.2016. године, закључен са фирмом ДРУШТВО ЗА ЗАВРШНЕ РАДОВЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ, АНТИКОРОЗИВНУ ЗАШТИТУ, СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ ЈАДРАН ДОО БЕОГРАД, измени потписивањем анекса уговора, и то уговарањем вишкова радова у износу од 1.493.901,25 динара без пореза на додату вредност и мањкова радова у износу од 1.496.497,47 динара без пореза на додату вредност, односно укупног смањења вредности уговора за 2.596,24 динара без пореза на додату вредност.

Доставити:

- CED
- CW
- CNS
- FIN
- tender@smatsa.rs



ДИРЕКТОР
Радојица Ровчанин