



smatsa

СЕД.00-81/87

23 APR 2018

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

**ОДЛУКУ**  
**о измени уговора о јавној набавци 128/R/17**

1. **Назив и адреса наручиоца:**  
Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд
2. **Врста наручиоца:** остало
3. **Врста предмета:** радови
4. **Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:**  
Набавка извођења радова на реконструкцији Техничког центра контроле летења и изградњи антенског стуба  
Ознака из Општег речника набавки је:  
45454000 - Радови на реконструкцији
5. **Првобитна вредност уговора:** 49.994.179,25 РСД без пореза на додату вредност у Републици Србији
6. **Измењена вредност уговора:** 49.970.566,47 РСД без пореза на додату вредност у Републици Србији
7. **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за примену:**

Разлози за измену уговора

Наручилац је 06.11.2017. године закључио уговор о јавној набавци NAB.00-81/147 извођења радова на реконструкцији Техничког центра контроле летења и изградњи антенског стуба са групом понуђача који чине фирме: TELEGROUP DOO BEOGRAD (Носилац посла), TVI DOO BEOGRAD, TEAMENERGO DOO BEOGRAD, ELEKTROMONTAŽA DOO KRALJEVO и JADRAN DOO BEOGRAD (у даљем тексту Извођач), након спроведеног отвореног поступка јавне набавке ЈН 128/P/17. Уговор је ступио на снагу 08.11.2017. године.

Конкурсном документацијом за предметни поступак, дефинисан је крајњи рок извођења радова 100 календарских дана од датума увођења Извођача у посао. Извођач је уведен у посао 13.11.2017. године, те је крајњи рок за извођење радова 21.02.2018. године.

Анексом 1 Уговора CED.00-87/69 од 20.02.2018. године, продужен је рок извођења радова за додатних 30 дана односно до 23.03.2018. године. Радови су завршени у року предвиђеном Уговором и анексом 1 Уговора 22.03.2018. године.

Укупна уговорена вредност износи 49.994.179,25 динара без пореза на додату вредност (формирана на основу описа радова и Обрасца структуре цене).

Приликом реализације јавне набавке, односно у току извођења предметних радова, због повећане односно смањене количине радова (у односу на процену из предмера радова), који су евидентирани у грађевинском дневнику и грађевинској књизи, дошло је до вишкова радова у износу од 7.000.841,88 динара без пореза на додату вредност и мањкова радова у износу од 7.024.454,66 динара без пореза на додату вредност.

Комисија за примопредају и коначан обрачун изведених радова и стручни надзор над извођењем радова су у Записнику о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова CED.00-81/82 од 13.04.2018. године образложили вишкове и мањкове радова по појединачним позицијама и доставили предлог да се због укупно констатованих мањкова радова смањи вредност уговора и то у износу од 23.612,78 динара без пореза на додату вредност, односно да укупна вредност уговора износи 49.970.566,47 у складу са одредбама уговора о јавној набавци.

#### Основ за примену

Конкурсном документацијом 128/P/17 за предметни поступак јавне набавке, у члану 13. став 1. тачка 1 модела уговора, као и у уговору NAB.00-81/147 од 06.11.2017. године (закључен 08.11.2017. године), предвиђена је могућност промене укупне уговорене цене:

*„На основу члана 115. Закона о јавним набавкама, Наручилац може:*

- 1. Након закључења овог уговора, изменити уговорену вредност до износа 10% укупне цене радова из члана 2. став 1. овог уговора, при чему измена укупне вредности може бити везана искључиво за промену количина утрошеног материјала и радова из Понуде (вишкови и мањкови радова) у складу са Посебним узансама о грађењу ("Службени лист СФРЈ", бр. 18/77) и не може прећи износ процењене вредности предвиђене за предметну набавку“.*

Такође, у члану 2. став 3. модела уговора, као и у уговору NAB.00-81/147 од 06.11.2017. године, дефинисана је следећа одредба која се односи на измене уговорене цене:

*„Обрачун изведених радова, ће се утврдити на основу количина стварно изведених радова утврђених у грађевинској књизи и уговорених јединичних цена позиција радова из Понуде.“*

На основу свега наведеног, доносим одлуку да се уговор о јавној набавци извођења радова на реконструкцији Техничког центра контроле летења и изградњи антенског стуба закључен са групом понуђача који чине фирме:

TELEGROUP DOO BEOGRAD (Носилац посла), TVI DOO BEOGRAD, TEAMENERGO DOO BEOGRAD, ELEKTROMONTAŽA DOO KRALJEVO и JADRAN DOO BEOGRAD, измени потписивањем анекса уговора и то уговарањем вишкова радова у износу од 7.000.841,88 динара без пореза на додату вредност и мањкова радова у износу од 7.024.454,66 динара без пореза на додату вредност, односно укупног смањења вредности уговора за 23.612,78 динара без пореза на додату вредност.



ДИРЕКТОР  
Предраг Јовановић

Доставити:

- CED
- CNS
- CW
- FIN
- [tender@smatsa.rs](mailto:tender@smatsa.rs)