



smatsa

СЕД00-30/156

20 MAR 2017

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

### ОДЛУКУ

#### о измени уговора о јавној набавци ЈН 154/P/16 Партија 1

**1. Назив и адреса наручиоца:**

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

**2. Врста наручиоца:** остало

**3. Врста предмета:** радови

**4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:**

Грађевинско-занатски радови за потребе одржавања објеката, по партијама, Партија 1 – Радови на инвестиционом одржавању Управне зграде и хангара у Пилотској академији Вршац

Ознака из Општег речника набавки је: 45000000 – Грађевински радови

**5. Првобитна вредност уговора:** 4.875.847,12 динара без ПДВ

**6. Измењена вредност уговора:** 4.873.727,80 динара без ПДВ

**7. Објективни разлози за измену уговора.**

#### Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Наручилац) је закључила уговор о јавној набавци радова на инвестиционом одржавању Управне зграде и хангара у Пилотској академији Вршац NAB.00-30/1022 од 19.10.2016. године са групом понуђача коју чине: Samex group doo Beograd и SZR Samex gradnja Natalija Samardžić preduzetnik, Voleč (у даљем тексту Извођач) након спроведеног отвореног поступка јавне набавке 154/P/16 по партијама. Уговор је ступио на снагу 26.10.2016. године.

Укупна уговорена вредност износи 4.875.847,12 динара без ПДВ (формирана на основу описа радова и Обрасца структуре цене).

Приликом реализације јавне набавке, односно у току извођења предметних радова, због повећане односно смањене количине радова (у односу на процену из предмера радова), који су евидентирани у грађевинском дневнику и грађевинској књизи, дошло је до вишкова радова у износу од 793.894,58 динара и мањкова радова у износу од 796.013,90 динара.

Комисија за примопредају и коначан обрачун изведених радова и стручни надзор над извођењем радова су у Записнику о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова CED.00-30/149 од 09.03.2017. године образложили вишкове и

мањкове радова по појединачним позицијама и доставили предлог да се због констатованих мањкова радова смањи вредност уговора и то у износу од 2.119,32 динара, у складу са одредбама уговора о јавној набавци.

#### Основ за примену

Конкурсном документацијом 154/P/16 за предметни поступак јавне набавке, у члану 13. став 1. и 2. модела уговора, као и у уговору NAV.00-30/1022 од 19.10.2016. године, предвиђена је могућност промене укупне цене:

*„Извођач се обавезује да вишкове радова, ако не прелазе 10% уговорене количине радова, изведе по уговореним јединичним ценама из Понуде, уз сагласност Наручиоца. Извођач је обавезан да најкасније до коначног обрачуна достави Наручиоцу, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама. По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, с тим да тако утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности, вредност ових радова обрачунаваће се по уговореним јединичним ценама и стварно изведеним количинама радова.“*

Такође, у члану 2. став 6. модела уговора, као и у уговору NAV.00-30/1022 од 19.10.2016. године, дефинисана је следећа одредба која се односи на измену укупне цене:

*„Укупна вредност изведених радова, утврдиће се на основу коначног обрачуна стварно изведених радова из грађевинске књиге, оверених и потписаних од стране овлашћених лица Извођача и стручног надзора, у име Наручиоца, и јединичних цена из Понуде.“*

На основу свега наведеног, доносим одлуку да се уговор о јавној набавци радова на инвестиционом одржавању Управне зграде и хангара у Пилотској академији Вршац NAV.00-30/1022 од 19.10.2016. године са групом понуђача коју чине: Samex group doo Beograd и SZR Samex gradnja Natalija Samardžić preduzetnik, Boleč, измени потписивањем анекса уговора, и то уговарањем вишкова радова у износу од 793.894,58 динара и мањкова радова у износу од 796.013,90 динара, односно укупног смањења вредности уговора за динара, у складу са одредбама уговора о јавној набавци.

Доставити:

- CED
- CNS
- FIN
- [tender@smatsa.rs](mailto:tender@smatsa.rs)

