



smatsa

CE000-30/192

04 APR 2017

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

### ОДЛУКУ

#### о измени уговора о јавној набавци ЈН 154/Р/16 Партија 2

**1. Назив и адреса наручиоца:**

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

**2. Врста наручиоца: остало**

**3. Врста предмета: радови**

**4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:**

Грађевинско-занатски радови за потребе одржавања објеката, по партијама, Партија 1 – Санација објекта и ограде АКЛ Поникве, као и бојење унутрашњих зидова покудисперзивном бојом и адаптација просторије (крипто-заштита) у архив

Ознака из Општег речника набавки је: 45000000 – Грађевински радови

**5. Првобитна вредност уговора: 1.125.600,00 динара без ПДВ**

**6. Измењена вредност уговора: 1.125.597,50 динара без ПДВ**

**7. Објективни разлози за измену уговора.**

#### Разлози за измену уговора

Наручилац је 19.10.2016. године закључио уговор о јавној набавци НАВ.00-30/1023 извођења радова на санацији објекта и ограде АКЛ Поникве, као и бојење унутрашњих зидова покудисперзивном бојом и адаптација просторије (крипто-заштита) у архив са фирмом TVP-ЕКО доо Beograd (у даљем тексту Извођач), након спроведеног отвореног поступка јавне набавке ЈН 154/Р/16. Уговор је ступио на снагу 26.10.2016. године.

Укупна уговорена вредност износи 1.125.600,00 динара без ПДВ (формирана на основу описа радова и Обрасца структуре цене).

Приликом реализације јавне набавке, односно у току извођења предметних радова, због повећане односно смањене количине радова (у односу на процену из предмера радова), који су евидентирани у грађевинском дневнику и грађевинској књизи, дошло је до вишкова радова у износу од 76.942,00 динара и мањкова радова у износу од 76.944,50 динара.

Комисија за примопредају и коначан обрачун изведених радова и стручни надзор над извођењем радова су у Записнику о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова CED.00-30/183 од 29.03.2017. године образложили вишкове и

мањкове радова по појединачним позицијама и доставили предлог да се због констатованих мањкова радова смањи вредност уговора и то у износу од 2,50 динара, у складу са одредбама уговора о јавној набавци.

#### Основ за примену

Конкурсном документацијом 154/P/16 за предметни поступак јавне набавке, у члану 13. став 1. и 2. модела уговора, као и у уговору NAB.00-30/1023 од 19.10.2016. године, предвиђена је могућност промене укупне цене:

*„Извођач се обавезује да вишкове радова, ако не прелазе 10% уговорене количине радова, изведе по уговореним јединичним ценама из Понуде, уз сагласност Наручиоца. Извођач је обавезан да најкасније до коначног обрачуна достави Наручиоцу, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама. По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, с тим да тако утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности, вредност ових радова обрачунаваће се по уговореним јединичним ценама и стварно изведеним количинама радова.“*

Такође, у члану 2. став 6. модела уговора, као и у уговору NAB.00-30/1023 од 19.10.2016. године, дефинисана је следећа одредба која се односи на измену укупне цене:

*„Укупна вредност изведених радова, утврдиће се на основу коначног обрачуна стварно изведених радова из грађевинске књиге, оверених и потписаних од стране овлашћених лица Извођача и стручног надзора, у име Наручиоца, и јединичних цена из Понуде.“*

На основу свега наведеног, доносим одлуку да се уговор о јавној набавци радова на санацији објекта и оградe АКЛ Поникве, као и бојење унутрашњих зидова покудисперзивном бојом и адаптација просторије (крипто-заштита) у архив NAB.00-30/1023 од 19.10.2016. године закључен са фирмом TVP-EKO doo Beograd, измени потписивањем анекса уговора, и то уговарањем вишкова радова у износу од 76.942,00 динара и мањкова радова у износу од 76.944,50 динара, односно укупног смањења вредности уговора за 2,50 динара, у складу са одредбама уговора о јавној набавци.

Доставити:

- CED
- CNS
- CW
- FIN
- [tender@smatsa.rs](mailto:tender@smatsa.rs)



ДИРЕКТОР  
Радојица Ровчанин