



smatsa

CEO.00-87/347

24 MAY 2016

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци ЈН 214/P/15

1. Назив и адреса наручиоца:

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

2. Врста наручиоца: остало

3. Врста предмета: радови

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:

Набавка грађевинско-занатских радова на санацији и адаптацији ЗРНС објеката Црна Гора и АКЗ радио фарова

Ознака из Општег речника набавки је:

4522000 – Грађевинско-инжењерски радови, изузев мостова, тунела, окана и подземних железница

5. Првобитна вредност уговора: 52.004,02 евра са урачунатим порезом на додату вредност који се обрачунава у Црној Гори

6. Измењена вредност уговора: 54.697,82 евра са урачунатим порезом на додату вредност који се обрачунава у Црној Гори

7. Објективни разлози за измену уговора.

Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Инвеститор) је 09.11.2016. године закључила уговор о јавној набавци NAB.00-87/590 извођења грађевинско-занатских радова на санацији и адаптацији ЗРНС објеката Црна Гора и АКЗ радио фарова са Извођачем DECO DOO VRNJAČKA BANJA након спроведеног преговарачког поступка јавне набавке са објављивањем позива за подношење понуда у складу са чланом 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (ЈН 214/P/15). Уговор је ступио на снагу 09.11.2015. године.

Укупна уговорена вредност износи 52.004,02 евра са урачунатим порезом на додату вредност који се обрачунава у Црној Гори (формирана на основу описа радова и Обрасца структуре цене). Место извођења радова је Црна Гора, те се не обрачунава и не плаћа порез на додату вредност у Републици Србији.

Приликом реализације јавне набавке, односно у току извођења предметних радова, због повећане односно смањене количине радова (у односу на процену из предмера радова), који су евидентирани у грађевинском дневнику и грађевинској књизи, дошло је до вишкова радова у износу од 5.086,37 евра са урачунатим порезом на додату вредност који се обрачунава у Црној Гори и мањкова радова у износу од 2.392,57 евра са урачунатим порезом на додату вредност који се обрачунава у Црној Гори.

Комисија за примопредају и коначан обрачун изведених радова и стручни надзор над извођењем радова су у Записнику о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова CED.00-87/240 од 25.04.2015. године образложили вишкове и мањкове радова по појединачним позицијама и доставили предлог да се због констатованих вишкова радова повећа вредност уговора и то у износу од 2.693,80 евра са урачунатим порезом на додату вредност који се обрачунава у Црној Гори, у складу са одредбама уговора о јавној набавци.

Основ за примену

Конкурсном документацијом 214/P/15 за предметни поступак јавне набавке, у члану 13. став 1. модела уговора, као и у уговору NAV.00-87/590 од 09.11.2015. године, предвиђена је могућност измене уговора, односно промене укупне цене:

„Извођач се обавезује да вишкове радова, ако не прелазе 10% укупне количине радова, изведе по уговореним јединичним ценама из Понуде, уз сагласност Наручиоца“.

Такође, у члану 2. став 1. модела уговора, као и у уговору NAV.00-51/106 од 16.06.2015. године, дефинисана је следећа одредба која се односи на измену укупне цене:

„Укупна вредност изведених радова утврдиће се на основу коначног обрачуна изведених радова из грађевинске књиге, оверених и потписаних од стране овлашћених лица Извођача и стручног надзора, у име Наручиоца и јединичних цена из Понуде.“

На основу свега наведеног, доносим одлуку да се уговор о јавној набавци извођења грађевинско-занатских радова на санацији и адаптацији ЗРНС објекта Црна Гора и АКЗ радио фарова, број NAV.00-87/590 од 09.11.2015. године, закључен са Извођачем DECO DOO VRNJAČKA BANJA, измени потписивањем анекса уговора, и то уговарањем вишкова радова у износу од 5.086,37 евра, мањкова радова у износу од 2.392,57 евра, односно укупног повећања вредности уговора за 2.693,80 евра са урачунатим порезом на додату вредност који се обрачунава у Црној Гори.

Доставити:

- CED
- CNS
- CW
- FIN
- tender@smatsa.rs



ДИРЕКТОР
Радојица Ровчанин