



smatsa

CE000-33/526

26 JUL 2018

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

ОДЛУКУ

о измени уговора о јавној набавци ЈН 67/P/16

1. Назив и адреса наручиоца:

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

2. Врста наручиоца: остало

3. Врста предмета: Радови

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:

Реконструкција трафостаница, електроенергетских постројења и објеката

Ознака из Општег речника набавки је:

45311000 – Радови на постављању електричних инсталација и електро-монтажни радови, и

45454000 – Радови на реконструкцији

5. Првобитна вредност уговора: 146.941.961,80 динара без ПДВ

6. Измењена вредност уговора: 154.867.537,32 динара без ПДВ

7. Објективни разлози за измену уговора.

Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Наручилац) је закључила Уговор NAV.00-33/736 од 12.09.2016. године (у даљем тексту Уговор) са понуђачем MONTPROJEKT DOO BEOGRAD (у даљем тексту Извођач), након спроведеног отвореног поступка јавне набавке 67/P/16 за набавку радова на реконструкцији трафостаница, електроенергетских постројења и објеката. Уговор је ступио на снагу 15.09.2016. године.

Укупна уговорена вредност радова износи 146.941.961,80 динара без пореза на додату вредност (формирана на основу описа радова и Обрасца структуре цене).

Приликом реализације јавне набавке, односно у току извођења предметних радова, због промењене количине радова (у односу на процену из предмера радова), који су евидентирани у грађевинском дневнику и грађевинској књизи, дошло је до вишкова радова у износу од 19.247.539,52 динара без пореза на додату вредност и мањкова радова у износу од 11.321.964,00 динара без пореза на додату вредност.

Комисија за примопредају и коначан обрачун изведених радова образована решењем CED.00-33/449 од 12.07.2018. године и стручни надзор над извођењем радова образован решењем CED.00-33/798 од 26.09.2016. године су у Записнику о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова CED.00-33/516 од

24.07.2018. године образложили вишкове и мањкове радова по појединачним позицијама и доставили предлог да се због констатованих вишкова радова повећа вредност уговора и то у износу од 7.925.575,52 динара без пореза на додату вредност, што представља увећање од 5,39% (односно да је ово повећање укупне вредности у оквиру процењене вредности јавне набавке која износи 155.000.000,00 динара без пореза на додату вредност).

Основ за примену

Конкурсном документацијом 67/P/16 за предметни поступак јавне набавке, у члану 21. ставовима 1 и 5 модела Уговора, као и у Уговору, предвиђена је могућност измене укупне цене радова:

„Након закључења овог уговора, измена уговора о јавној набавци се може вршити до износа 10% укупне цене радова из члана 2. став 1. овог уговора, при чему измена укупне цене може бити везана искључиво за промену количина утрошеног материјала и радова из Понуде (вишкови и мањкови радова) у складу са Посебним узансама о грађењу ("Службени лист СФРЈ", бр. 18/77) и не може прећи износ процењене вредности предвиђене за предметну набавку“.

„Измене уговора о јавној набавци ће бити на снази само уколико су форми анекса уговора и уколико су потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране“.

Такође у члану 19. ставовима 1 и 2 модела Уговора, као и у Уговору дефинисано је следеће:

„Извођач се обавезује да вишкове радова, ако не прелазе 10% уговорене цене из чл. 2 став 1. овог уговора односно износ процењене вредности предвиђене за предметну набавку, изведе по уговореним јединичним ценама из Понуде, уз сагласност Наручиоца“.

„Извођач је обавезан да најкасније до коначног обрачуна достави Наручиоцу преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама. По прихватању вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, вредност ових радова обрачунаваће се по уговореним јединичним ценама и стварно изведеним количинама радова“.

На основу свега наведеног доносим Одлуку да се Уговор о јавној набавци радова на реконструкцији трафостаница, електроенергетских постројења и објеката број NAV.00-33/736 од 12.09.2016. године, закључен са фирмом MONTPROJEKT DOO BEOGRAD, измени потписивањем анекса уговора, и то уговарањем вишкова радова у износу од 19.247.539,52 динара без пореза на додату вредност, мањкова радова у износу од 11.321.964,00 динара без пореза на додату вредност односно укупног повећања вредности Уговора за 7.925.575,52 динара без пореза на додату вредност.

Доставити:
- CED
- CNS
- FIN
- tender@smatsa.rs

