



smatsa

своо-76/253

13 JUN 2016

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци ЈН 233/Д/15

1. Назив и адреса наручиоца:

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

2. Врста наручиоца: остало

3. Врста предмета: добра

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:

Набавка радио модема

Ознака из Општег речника набавки је:

32230000 – Радио предајници са пријемником

5. Првобитна вредност уговора: 2.092.384,68 динара без ПДВ

6. Измењена вредност уговора: вредност уговора није предмет измене

7. Првобитни рок испоруке (испорука, надзор над инсталацијом, тестирање и пуштање у рад): 180 дана од датума ступања уговора на снагу

8. Измењени рок испоруке (испорука, надзор над инсталацијом, тестирање и пуштање у рад): 240 дана од датума ступања уговора на снагу

9. Објективни разлози за измену уговора.

Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Инвеститор) је закључила уговор NAV.00-76/369 од 19.11.2015. године са добављачем Preduzeće за spoljnu i unutrašnju trgovinu i inženjering Metronik inženjering doo Beograd након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности 233/Д/15. Уговор је ступио на снагу 16.12.2015. године.

Укупна уговорена вредност износи 2.092.384,68 динара без ПДВ.

Конкурсном документацијом за предметни поступак, дефинисан је крајњи рок испоруке (испорука, надзор над инсталацијом, тестирање и пуштање у рад) 180 дана од датума ступања уговора на снагу односно до 13.06.2016. године.

Добављач се обратио дописом CED.00-76/247 од 06.06.2016. године (заводни број документа број добављача 119 од 03.06.2016. године) у којем је предложио продужење рока за испоруке за додатних 60 календарских дана, које је условљено процедуром издавања дозвола и сагласности Републичке агенције за

телекомуникације (РАТЕЛ) за добра која су предмет испоруке. Након увида у документацију од Управе царина, као и преписку са РАТЕЛ-ом, коју је добављач Наручиоцу доставио на увид, недвосмислено је утврђено: да су добра пристигла на царинење у марту 2016. године; да је дошло до застоја у издавању дозвола за увоз од стране РАТЕЛ-а - прибављање додатних тестних извештаја за радио опрему, као и опрему која не садржи радио предајник; да је Добављач обавестио Наручиоца да је увозно царинење завршено 10.06.2016. године. Из наведеног је јасно да је кашњење у испоруци и извршењу свих уговорних обавеза проузроковано трећом страном у поступку царинења добара.

Тим за управљање и имплементацију пројекта, именован Решењем НУМ.00-6/5 од 12.01.2016. године и Сектор за ваздухопловну технику (допис CNS.00-76/252 од 10.06.2016. године) сматрају да је, имајући у виду све горе наведено, оправдано да се Уговор о јавној набавци мале вредности радио модема NAB.00-76/369 од 19.11.2015. године, закључен са фирмом Preduzeće за spoljnu i unutrašnju trgovinu i inženjering Metronik inženjering doo Beograd, анексира и измени у погледу рока испоруке (испурука, надзор над инсталацијом, тестирање и пуштање у рад), у складу са конкурсном документацијом и чланом 13. Уговора.

Основ за примену

Конкурсном документацијом 233/Д/15 за предметни поступак јавне набавке, у члану 13. став 1. модела уговора, као и у уговору NAB.00-76/369 од 19.11.2015. године, предвиђена је могућност продужења уговореног рока испоруке (испурука, надзор над инсталацијом, тестирање и пуштање у рад):

„Добављач има право на продужење рокова из чл. 5. овог уговора у следећим случајевима:

- 1. када Добављач закасни у испуњењу уговорних обавеза из члана 6. Уговора за онолико колико су трајале сметње настале доцњом Наручиоца;*
- 2. због кашњења у поступку царинења приликом увоза добара у Црну Гору до кога није дошло грешком Добављача, за онолико колико је каснио поступак царинења, и*
- 3. због наступања више силе, односно промењених околности, које нису могле да се предвиде у моменту закључења Уговора“.*

На основу свега наведеног, доносим одлуку да се уговор о јавној набавци мале вредности радио модема NAB.00-76/369 од 19.11.2015. године закључен са добављачем Preduzeće за spoljnu i unutrašnju trgovinu i inženjering Metronik inženjering doo Beograd, измени потписивањем анекса уговора, и то уговарањем новог рока испоруке (испурука, надзор над инсталацијом, тестирање и пуштање у рад) у трајању од 240 дана од датума ступања уговора на снагу.

Доставити:

- CED
- CNS
- FIN
- tender@smatsa.rs



ДИРЕКТОР
Радојица Ровчанин