



smatsa

CEED00 - 80/208

10 JUN 2016

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

**ОДЛУКУ**  
**о измени уговора о јавној набавци ЈН 215/P/15**

**1. Назив и адреса наручиоца:**

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

**2. Врста наручиоца:** остало

**3. Врста предмета:** радови

**4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:**

Адаптација учионице 205 у ЦОКЛ Београд са заменом подне облоге, кречењем и осталим потребним радовима

Ознака из Општег речника набавки је:

45430000 – Постављање подних и зидних облога.

**5. Првобитна вредност уговора:** 2.993.314,56 динара без пореза на додату вредност.

**6. Измењена вредност уговора:** 2.681.119,30 динара без пореза на додату вредност.

**7. Објективни разлози за измену уговора.**

Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Инвеститор) је у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда спровела поступак јавне набавке 215/P/15 и закључила Уговор – адаптација учионице 205 у ЦОКЛ Београд са заменом подне облоге, кречењем и осталим потребним радовима, број NAV.00-80/601 од 17.11.2015. године (у даљем тексту: Уговор), са групом понуђача коју чине: SMART Construction doo Друштво за пројектовање извођење и inženjering u oblasti грађевинарства Beograd-Palilula - носилац посла и Ful Elektro doo Beograd - члан групе понуђача, (у даљем тексту: Извођач).

Укупна уговорена вредност радова износи 2.993.314,56 динара без пореза на додату вредност (формирана на основу описа радова и Обрасца структуре цене).

Приликом реализације јавне набавке, односно у току извођења предметних радова, због промењене количине радова (у односу на процену из предмера радова), који су евидентирани у грађевинском дневнику и грађевинској књизи, дошло је до вишкова радова у износу од 4.444,70 динара без пореза на додату

вредност и мањкова радова у износу од 316.639,96 динара без пореза на додату вредност.

Комисија за примопредају и коначан обрачун изведених радова и стручни надзор над извођењем радова су у Записнику о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова CED.00-80/206 од 07.06.2016. године образложили вишкове и мањкове радова по појединачним позицијама и доставила предлог да се због констатованих мањкова радова умањи вредност уговора и то у износу од 312.195,26 динара без пореза на додату вредност, у складу са одредбама уговора о јавној набавци.

#### Основ за примену

Конкурсном документацијом 215/P/15 за предметни поступак јавне набавке, у члану 13. став 1. модела уговора, као и у Уговору NAV.00-80/601 од 17.11.2015. године, предвиђена је могућност измене уговора, односно промене укупне цене:

*„Након закључења овог уговора, измена уговора о јавној набавци се може вршити до износа 10% укупне цене радова из члана 2. став 1. овог уговора, при чему измена укупне цене може бити искључиво везана за промену количина утрошеног материјала и радова из Понуде (вишкови и мањкови радова) у складу са Посебним узансама о грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр.18/77) и не може прећи износ процењене вредности предвиђене за предметну набавку.“*

Такође, у члану 2. став 1. модела уговора, као и у Уговору NAV.00-80/601 од 17.11.2015. године, дефинисана је следећа одредба која се односи на измену укупне цене:

*„У току реализације уговора, укупна вредност изведених радова утврдиће се на основу стварних количина изведених радова из грађевинске књиге потписане од стране овлашћених лица Извођача и стручног надзора у име Наручиоца, уз примену јединичних цена из Обрасца структуре цене.“*

На основу свега наведеног, доносим одлуку да се Уговор о јавној набавци адаптације учионице 205 у ЦОКЛ Београд са заменом подне облоге, кречењем и осталим потребним радовима, број NAV.00-80/601 од 17.11.2015. године (у даљем тексту: Уговор), закључен са групом понуђача коју чине: SMART Construction doo Друштво за пројектовање извођење и инжинеринг у области грађевинарства Београд-Palilula (носилац посла) и Ful Elektro doo Београд (члан групе понуђача), измени потписивањем анекса уговора, и то уговарањем вишкова радова у износу од 4.444,70 динара без пореза на додату вредност и мањкова радова у износу од 316.639,96 динара без пореза на додату вредност, односно укупног смањења вредности уговора за 312.195,26 динара без пореза на додату вредност.

Доставити:

- CED
- CW
- FIN
- [tender@smatsa.rs](mailto:tender@smatsa.rs)

