



smatsa

CEDOO-90/199

30 JUN 2017

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

ОДЛУКУ

о измени уговора о јавној набавци ЈН 204/У/15 Партија 2

1. Назив и адреса наручиоца:

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

2. Врста наручиоца: остало

3. Врста предмета: услуге

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:

Израда техничке документације за инфраструктурно повезивање зграда ЦОКЛ Београд и ЦКЛ Београд у Сурчину

Ознака из Општег речника набавки је:

71242000 – Израда пројеката и нацрта, процена трошкова

5. Првобитна вредност уговора: 4.900.000,00 динара без ПДВ

6. Измењена вредност уговора: вредност уговора није предмет измене

7. Првобитни рок извршења услуге: 365 календарских дана од увођења у посао

8. Измењени рок извршења услуге: 599 календарских дана од увођења у посао

9. Објективни разлози за измену уговора

Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Наручилац) је закључила уговор NAV.00-90/546 од 24.12.2015. године са фирмом Машинопројект Копринг ад Београд (у даљем тексту: Извршилац), након спроведеног отвореног поступка јавне набавке 204/У/15 по партијама, Партија 2 - Израда техничке документације за инфраструктурно повезивање зграда ЦОКЛ Београд и ЦКЛ Београд у Сурчину. Уговор је ступио на снагу 25.12.2015. године.

Конкурсном документацијом за предметни поступак дефинисан је рок извршења услуге 365 календарских дана од увођења у посао. Како је Извршилац уведен у посао 01.03.2016. године, рок за извршење услуга је био 01.03.2017. године.

Анексом 1 CED.00-90/56 од 01.03.2017. године, продужен је рок за извршење услуга за 122 (укупно 487 дана) односно до 01.07.2017. године.

Извршилац се обратио дописом CED.00-90/195 од 29.06.2017. године (заводни број документа број Извршиоца 1274 од 29.06.2017. године), у којем је предложио продужење рока за извршење услуге за 112 додатних календарских дана односно до 21.10.2017. године, које је условљено околностима које нису могле да се предвиде у моменту закључења уговора, а које нису проузроковане активностима Извршиоца и то:

- констатована је проблематика одређивања оптималне трасе новопроектваног крака топловода како би се искористио постојећи прикључак код Музеја ваздухопловства, па је била потребна измена добијених локацијских услова (од јануара 2017. године), што је урађено у мају 2017. године, те је цео поступак издавања истих трајао 112 дана дуже,
- све потребне сагласности, дозволе или издавања локацијских услова су предмет рада надлежних институција, а не у директној надлежности Извршиоца, те Извршилац не може утицати на бржи временски период добијања истих, док уговорени рокови обухватају и овај сегмент посла.

Комисија за праћење реализације уговора именована Решењем CED.00-90/41 од 29.01.2016. године и Сектор за ваздухопловну технику, имајући у виду наведено, у допису CED.00-90/198 од 29.06.2017. године, сматрају да је оправдано да се уговор о јавној набавци израде техничке документације за инфраструктурно повезивање зграда ЦОКЛ Београд и ЦКЛ Београд у Сурчину, закључен са фирмом Машинопројект Копринг ад Београд (ЈН 204/У/15 Партија 2), анексира и измени у погледу рока извршења услуга за додатних 112 календарских дана, у складу са конкурсном документацијом и чланом 10. Уговора.

Основ за примену

Конкурсном документацијом 204/У/15 за предметни поступак јавне набавке, у члану 10. став 1. модела уговора за Партију 2, као и у Уговору NAB.00-90/546 од 24.12.2015. године, предвиђена је могућност продужења рока извршења услуге:

„Извршилац има право на продужење рока из чл. 9. став 1. овог уговора у следећим случајевима:

- 1. када Наручилац закасни у испуњењу уговорних обавеза из члана 5. Уговора за онолико колико су трајале сметње настале доцњом Наручиоца и*
- 2. због наступања више силе (природни догађаји - земљотрес, поплава итд, мере, државних органа), односно промењених околности, које нису могле да се предвиде у моменту закључења Уговора.“*

Такође, у члану 10. став 3. модела уговора за Партију 2, као и у Уговору NAB.00-90/546 од 24.12.2015. године, дефинисана је следећа одредба која се односи на измене уговора:

„Измене уговора о јавној набавци ће бити на снази само уколико су у форми анекса уговора и уколико су потписане од стране овлашћених представника обе уговорне.“

На основу свега наведеног, доносим одлуку да се уговор о јавној набавци израде техничке документације за инфраструктурно повезивање зграда ЦОКЛ Београд и ЦКЛ Београд у Сурчин NAV.00-90/546 од 24.12.2015. године, закључен са фирмом Машинопројект Копринг ад Београд, измени потписивањем анекса уговора, и то уговарањем новог рока извршења услуга у трајању од 599 дана од увођења Извршиоца у посао односно до 21.10.2017. године.

Доставити:

- CED
- CNS
- FIN
- tender@smatsa.rs



ДИРЕКТОР
Радојица Ровчанин

Radujica Rovcanin