



smatsa

CE D.00-6/262

09 AUG 2018

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

О Д Л У К У

о измени уговора о јавној набавци ЈН 103/P/17, Партија 2

1. Назив и адреса наручиоца:

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

2. Врста наручиоца: Остало

3. Врста предмета: Радови

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:

Припремни грађевински радови за инсталацију ILS и DVOR уређаја у Црној Гори

Ознака из Општег речника набавки је:

45262310 – Армирачко бетонски радови

5. Првобитна вредност уговора: 52.478,32 EUR са порезом на додату вредност који се обрачунава и плаћа у држави седишта Извођача

6. Измењена вредност уговора: 53.488,82 EUR са порезом на додату вредност који се обрачунава и плаћа у држави седишта Извођача

7. Објективни разлози за измену уговора.

Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Наручилац) је закључила уговор NAB.00-6/84 од 28.08.2017. године са понуђачем INCOM DOO PODGORICA (у даљем тексту Извођач), након спроведеног отвореног поступка јавне набавке 103/P/17, Партија 2, за набавку припремно грађевинских радова за инсталацију ILS и DVOR уређаја у Црној Гори. Уговор је ступио на снагу 01.09.2017. године.

Укупна уговорена вредност радова износи 52.478,32 EUR са порезом на додату вредност који се обрачунава и плаћа у држави седишта Извођача (формирана на основу описа радова и Обрасца структуре цене).

Приликом реализације јавне набавке, односно у току извођења предметних радова, због промењене количине радова (у односу на процену из предмера радова), који су евидентирани у грађевинском дневнику и грађевинској књизи, дошло је до вишкова радова у износу од 4.673,50 EUR са порезом на додату вредност који се обрачунава и плаћа у држави седишта Извођача и мањкова радова у износу од 3.663,00 EUR са порезом на додату вредност који се обрачунава и плаћа у држави седишта Извођача.

Комисија за примопредају и коначан обрачун изведених радова и стручни надзор над извођењем радова су у Записнику о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова CED.00-6/259 од 07.08.2018. године образложили вишкове и мањкове радова по појединачним позицијама и доставила предлог да се због констатованих вишкова радова повећа вредност Уговора и то у износу од 1.010,50 EUR са порезом на додату вредност који се обрачунава и плаћа у држави седишта Извођача, што представља увећање од 1,93% (односно да је ово повећање укупне вредности у оквиру процењене вредности јавне набавке која износи 7.500.000,00 динара без пореза на додату вредност).

Основ за примену

Конкурсном документацијом 103/P/17 за предметни поступак јавне набавке, у члану 13. модела уговора, као и у Уговору, предвиђена је могућност измене уговорене вредности:

„Након закључења овог уговора, измена уговорене вредности се може вршити до износа 10% укупне вредности радова члана 2. став 1. овог уговора, при чему измена укупне вредности може бити везана искључиво за промену количина уграђеног материјала и радова из Понуде (вишкови и мањкови радова) у складу са Посебним узансама о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр 18/77) и не може прећи износ процењене вредности за предметну набавку.

Такође у члану 15. модела уговора, као и у Уговору дефинисано је:

„ Све измене уговора могу се вршити само у писаној форми“.

На основу свега наведеног, доносим Одлуку да се Уговор о јавној набавци припремно грађевинских радова за инсталацију ILS и DVOR уређаја у Црној Гори број NAB.00-6/84 од 28.08.2017. године закључен са понуђачем INCOM DOO PODGORICA, измени потписивањем анекса уговора, и то уговарањем вишкова радова у износу од 4.673,50 EUR са порезом на додату вредност који се обрачунава и плаћа у држави седишта Извођача и мањкова радова у износу од 3.663,00 EUR са порезом на додату вредност који се обрачунава и плаћа у држави седишта Извођача, односно укупног повећања вредности уговора за 1.010,50 EUR са порезом на додату вредност који се обрачунава и плаћа у држави седишта Извођача.

Доставити:
- CED
- CNS
- FIN
- tender@smatsa.rs

