



smatsa

CEED00-90/365

30 NOV 2017

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

О Д Л У К У

о измени уговора о јавној набавци ЈН 145/P/16 Партија 1

1. Назив и адреса наручиоца:

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

2. Врста наручиоца: остало

3. Врста предмета: радови

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:

5. Радови на санацији заштитних ограда, по партијама: Партија 1 – Радови на санацији ограда у Србији

6. Ознака из Општег речника набавки је:

7. 45340000– Радови на уградњи ограда, заштитних решетки и сигурносне опреме

8. **Првобитна вредност уговора:** 9.615.708,50 динара без пореза на додатну вредност

9. **Измењена вредност уговора:** 10.160.583,35 динара без пореза на додатну вредност

10. Објективни разлози за измену уговора.

Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Наручилац) је 28.10.2016. године закључила уговор о јавној набавци NAV.00-90/485 од извођења радова на санацији заштитних ограда по партијама, Партија 1 – Радови на санацији ограда у Србији са фирмом PREDUZEĆE ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE TESTUM DOO BEOGRAD (у даљем тексту Извођач), након спроведеног отвореног поступка јавне набавке ЈН 145/P/16. Уговор је ступио на снагу 01.11.2016. године.

Укупна уговорена вредност износи 9.615.708,50 динара без пореза на додатну вредност (формирана на основу описа радова и Обрасца структуре цене).

Приликом реализације јавне набавке, односно у току извођења предметних радова, због повећане односно смањене количине радова (у односу на процену из предмера радова), који су евидентирани у грађевинском дневнику и грађевинској књизи, дошло је до вишкова радова у износу од 704.923,25 динара без пореза на додатну вредност (7,33 % укупне уговорене вредности) и мањкова радова у износу од 160.048,40 динара без пореза на додатну вредност (1,66 % укупне уговорене вредности).

Комисија за примопредају и коначан обрачун изведених радова и стручни надзор над извођењем радова су у Записнику о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова CED.00-90/277 од 06.09.2017. године образложили вишкове и мањкове радова по појединачним позицијама и доставили предлог да се због констатованих вишкова радова повећа вредност уговора и то у износу од 544.874,85 динара без пореза на додату вредност, односно да укупна вредност уговора износи 10.160.583,35 у складу са одредбама уговора о јавној набавци (у оквиру процењене вредности јавне набавке за Партију 1 која износи 10.600.000,00 динара без пореза на додату вредност).

Основ за примену

Конкурсном документацијом 145/P/16 за предметни поступак јавне набавке, у члану 16. став 1. модела уговора, као и у уговору NAB.00-90/485 од 28.10.2016. године, предвиђена је могућност промене укупне цене:

„Након закључења овог уговора, измена уговора о јавној набавци се може вршити до износа 10% укупне цене радова из члана 2. став 1. овог уговора, при чему измена укупне цене може бити везана искључиво за промену количина утрошеног материјала и радова из Понуде (вишкови и мањкови радова) у складу са Посебним узансама о грађењу ("Службени лист СФРЈ", бр. 18/77) и не може прећи износ процењене вредности предвиђене за предметну партију јавне набавке“.

Такође, у члану 2. став 6. модела уговора, као и у уговору NAB.00-90/485 од 28.10.2016. године, дефинисана је следећа одредба која се односи на измену укупне цене:

„Укупна вредност изведених радова, утврдиће се на основу коначног обрачуна стварно изведених радова из грађевинске књиге, оверених и потписаних од стране овлашћених лица Извођача и стручног надзора, у име Наручиоца, и јединичних цена из Понуде.“

На основу свега наведеног, доносим одлуку да се уговор о јавној набавци радова на санацији заштитних ограда по партијама, Партија 1 – Радови на санацији ограда у Србији закључен са фирмом PREDUZEĆE ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE TESTUM DOO BEOGRAD, измени потписивањем анекса уговора, и то уговарањем вишкова радова у износу од 704.923,25 динара без пореза на додату вредност и мањкова радова у износу од 160.048,40 динара без пореза на додату вредност, односно укупног повећања вредности уговора за 544.874,85 динара без пореза на додату вредност.

Доставити:
- CED
- CNS
- FIN
- tender@smatsa.rs

ДИРЕКТОР
Радојица Ровчанин

