



smatsa

CE DOO- 90/285

17 DEC 2019

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

**ОДЛУКУ**  
**о измени уговора о јавној набавци 170/P/18**

1. **Назив и адреса наручиоца:**  
Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд
2. **Врста наручиоца:** остало
3. **Врста предмета:** радови
4. **Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:**  
Радови на реконструкцији Техничког центра – фаза 2  
Ознака из Општег речника набавки је:  
45454000 - Радови на реконструкцији
5. **Првобитна вредност уговора:** 87.993.937,43 РСД без пореза на додату вредност у Републици Србији
6. **Измењена вредност уговора:** 89.993.468,51 РСД без пореза на додату вредност у Републици Србији
7. **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за примену:**

Разлози за измену уговора

Наручилац је 15.10.2018. године закључио уговор о јавној набавци NAB.00-90/381 извођења радова на реконструкцији Техничког центра – фаза 2 са групом понуђача који чине фирме: TELEGROUP DOO BEOGRAD (Носилац посла), TEAMENERGO DOO BEOGRAD, JADRAN DOO BEOGRAD, ELEKTROMONTAŽA DOO KRALJEVO и TVI DOO BEOGRAD (у даљем тексту Извођач), након спроведеног отвореног поступка јавне набавке ЈН 170/P/18. Уговор је ступио на снагу 18.10.2018. године.

Укупна уговорена вредност износи 87.993.937,43 динара без пореза на додату вредност (формирана на основу описа радова и Обрасца структуре цене).

Приликом реализације јавне набавке, односно у току извођења предметних радова, због повећане односно смањене количине радова (у односу на процену из предмера радова), који су евидентирани у грађевинском дневнику и грађевинској књизи, дошло је до вишкова радова у износу од 7.384.140,39 динара без пореза на додату вредност и мањкова радова у износу од 5.384.609,31 динара без пореза на додату вредност.

Комисија за примопредају и коначан обрачун изведених радова и стручни надзор над извођењем радова су у Записнику о примопредаји и коначном

обрачуну изведених радова CED.00-90/282 од 12.12.2019. године образложили вишкове и мањкове радова по појединачним позицијама и доставили предлог да се због укупно констатованих вишкова радова повећа вредност уговора и то у износу од 1.999.531,08 динара без пореза на додату вредност (вредност вишкова 2,27% укупне уговорене вредности), односно да укупна вредност уговора износи 89.993.468,51 динара, све у складу са одредбама уговора о јавној набавци (измењена вредност уговора не прелази износ процењене вредности набавке од 90.000.000,00 РСД).

#### Оснoв за примену

Конкурсном документацијом 170/P/18 за предметни поступак јавне набавке, у члану 13. став 1. тачка 1 модела уговора, као и у уговору NAV.00-90/381 од 15.10.2018. године (закључен 18.10.2018. године), предвиђена је могућност промене укупне уговорене цене:

*„На основу члана 115. Закона о јавним набавкама, Наручилац може:*

*1. Након закључења овог уговора, изменити уговорену вредност до износа 10% укупне цене радова из члана 2. став 1. овог уговора, при чему измена укупне вредности може бити везана искључиво за промену количина утрошеног материјала и радова из Понуде (вишкови и мањкови радова) у складу са Посебним узансама о грађењу ("Службени лист СФРЈ", бр. 18/77) и не може прећи износ процењене вредности предвиђене за предметну набавку“.*

Такође, у члану 2. став 3. модела уговора, као и у уговору NAV.00-90/381 од 15.10.2018. године, дефинисана је следећа одредба која се односи на измене уговорене цене:

*„Обрачун изведених радова, ће се утврдити на основу количина стварно изведених радова утврђених у грађевинској књизи и уговорених јединичних цена позиција радова из Понуде.“*

На основу свега наведеног, доносим одлуку да се уговор о јавној набавци извођења радова на реконструкцији Техничког центра – фаза 2 закључен са групом понуђача који чине фирме: TELEGROUP DOO BEOGRAD (Носилац посла), TEAMENERGO DOO BEOGRAD, JADRAN DOO BEOGRAD, ELEKTROMONTAŽA DOO KRALJEVO и TVI DOO BEOGRAD, измени потписивањем анекса уговора и то уговарањем вишкова радова у износу од 7.384.140,39 динара без пореза на додату вредност и мањкова радова у износу од 5.384.609,31 динара без пореза на додату вредност, односно укупно повећања вредности уговора за 1.999.531,08 динара без ПДВ-а.

Доставити:

- CED
- CNS
- CW
- FIN
- [tender@smatsa.rs](mailto:tender@smatsa.rs)



ДИРЕКТОР

Предраг Јовановић