



smatsa

CFD.00-33/309

10 MAY 2017

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

ОДЛУКУ

о измени уговора о јавној набавци ЈН 241/У/16

1. Назив и адреса наручиоца:

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

2. Врста наручиоца: остало

3. Врста предмета: Услуга

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:

Испитивање уља на присуство РСВ (полихлорованих бифенила) у трафоима

Ознака из Општег речника набавки је:

90720000 – Заштита животне средине

5. Првобитна вредност уговора: 312.000,00 динара без ПДВ

6. Измењена вредност уговора: вредност уговора није предмет измене

7. Првобитни рок извршења уговорних обавеза: 6 месеци од потписивања уговора односно 181 дан

8. Измењени рок извршења уговорних обавеза: 223 дана од потписивања уговора

9. Објективни разлози за измену уговора.

Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Наручилац) је закључила уговор NAV.00-33/1162 од 22.11.2016. године са фирмом ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT NIKOLA TESLA AD BEOGRAD (у даљем тексту Извршилац), након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности 241/У/16 за набавку услуге испитивања уља на присуство РСВ (полихлорованих бифенила) у трафоима. Уговор је ступио на снагу 24.11.2016. године.

Конкурсном документацијом за предметни поступак, дефинисан је крајњи рок за извршење свих уговорних обавеза од 6 месеци од датума потписивања уговора од стране овлашћених представника обе уговорене стране, односно до 24.05.2017. године.

Лица за надзор над реализацијом уговоора, именована решењем CED.00-33/1250 од 13.12.2016. године, у свом Извештају о реализацији уговора CED.00-33/242 од 27.04.2016. године, обавестила су Наручиоца да је Извршилац у протеклом

периоду био онемогућен да изврши уговорена мерења због недостајућих дозвола за улазак на војне локације које издаје Војске Србије и дала предлог да се продужи рок за извршење свих уговорних обавеза за додатна 42 календарска дана односно до 05.07.2017. године (услед немогућности објективне процене времена потребног за добијање потврде од стране Војске Србије за улазак на предметну локацију, а рачунајући од датума подношења захтева за издавање дозвола за војне локације до истека првобитног рока извршења уговорних обавеза).

Директор Сектора за безбедност и квалитет у допису CED.00-33/264 од 28.04.2017. године, сматра да је, имајући у виду све горе наведено, оправдано да се Уговор о јавној набавци услуге испитивања уља на присуство PCB (полихлорованих бифенила) у трафоима, закључен са фирмом ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT NIKOLA TESLA AD BEOGRAD (ЈН 241/У/16) анексира и измени у погледу рока извршења уговора за додатна 42 календарска дана, у складу са конкурсном документацијом и чланом 9. Уговора.

Основ за примену

Конкурсном документацијом 241/У/16 за предметни поступак јавне набавке, у члану 9. модела уговора, као и у Уговору NAB.00-33/1162 од 22.11.2016. године, предвиђена је могућност продужења уговореног рока:

„Добављач има право на продужење рока из чл. 7. став 1. овог уговора у следећим случајевима:

- 1. када Наручилац закасни у испуњењу уговорних обавеза из члана 6. Уговора за онолико колико су трајале сметње настале доцњом Наручиоца и*
- 2. због наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време закључења Уговора (природни догађаји – земљотрес, поплава итд).*

Измене уговора о јавној набавци ће бити на снази само уколико су у форми анекса уговора и уколико су потписане од стране овлашћених представника обе уговорне.“

На основу свега наведеног, доносим одлуку да се Уговор о јавној набавци услуге испитивања уља на присуство PCB (полихлорованих бифенила) у трафоима, закључен са фирмом ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT NIKOLA TESLA AD BEOGRAD, измени потписивањем анекса уговора, и то уговарањем новог рока за извршење свих уговорних обавеза од 223 дана од ступања уговора на снагу.

Доставити:

- CED
- SQM
- FIN
- tender@smatsa.rs

