



smatsa

CE000-59/1842

08 SEP 2016

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

ОДЛУКУ

о измени уговора о јавној набавци ЈН 77/Д/15 Партија 1

1. Назив и адреса наручиоца:

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

2. Врста наручиоца: остало

3. Врста предмета: добра

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:

Набавка аутоматског система за дојаву пожара Партија 1 – пројектовање и уградња система за дојаву и гашење пожара у архиви Управне зграде SMATSA доо

Ознака из Општег речника набавки је:

35111500 – Систем за гашење пламена

5. Првобитна вредност уговора: 5.115.784,52 динара без ПДВ

6. Измењена вредност уговора: вредност уговора није предмет измене

7. Првобитни рок испоруке: 270 дана од датума ступања уговора на снагу

8. Измењени рок испоруке: 360 дана од датума ступања уговора на снагу

9. Објективни разлози за измену уговора.

Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Инвеститор) је закључила уговор NAB.00-59/1842 од 14.12.2015. године са добављачем TVI DOO BEOGRAD након спроведеног отвореног поступка јавне набавке аутоматског система за дојаву пожара 77/Д/15 по партијама, Партија 1 – пројектовање и уградња система за дојаву и гашење пожара у архиви Управне зграде SMATSA доо. Уговор је ступио на снагу 21.12.2015. године.

Укупна уговорена вредност износи 5.115.784,52 динара без ПДВ.

Уговором о јавној набавци дефинисан је крајњи рок испоруке (испорука, уградња, тестирање и пуштање опреме у рад) 270 дана од датума ступања уговора на снагу односно до 16.09.2016. године.

Добављач је израдио пројектно техничку документацију у складу са одредбама уговора. Сагласност на документацију у поступку набавке аутоматског система за дојаву пожара издаје Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације. Решење којим се даје сагласност на инвестиционо техничку документацију је добијена 25.08.2016. године, са 90 дана закашњења. О наведеним околностима, Добављач је благовремено, електронском поштом обавестио Наручиоца.

Организациона једница која је покретач јавне набавке, као и лица задужена за надзор над реализацијом уговора, именована Решењем CED.00-59/7 од 05.01.2016. године (допис CED.00-59/1131 од 02.09.2016. године) сматрају да је, имајући у виду све горе наведено, оправдано да се Уговор о јавној набавци аутоматског система за дојаву пожара 77/Д/15 по партијама, Партија 1 – пројектовање и уградња система за дојаву и гашење пожара у архиви Управне зграде SMATSA доо, закључен са фирмом TVI DOO BEOGRAD, анексира и измени у погледу рока испоруке (испорука, уградња, тестирање и пуштање опреме у рад) за додатних 90 календарских дана, у складу са конкурсном документацијом и чланом 14. Уговора.

Основ за примену

Конкурсном документацијом 77/Д/15 за предметни поступак јавне набавке, у члану 14. став 1. модела уговора за Партију 1, као и у уговору NAB.00-59/1842 од 14.12.2015. године, предвиђена је могућност продужења уговореног рока испоруке:

„Добављач има право на продужење рокова из чл. 7. став 1. овог уговора у следећим случајевима:

- 1. када Наручилац закасни у испуњењу уговорних обавеза из члана 5. Уговора за онолико колико су трајале сметње настале доцњом Наручиоца;*
- 2. због наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време закључења уговора (природни догађаји – земљотрес, поплава итд.)*
- 3. због кашњења у издавању сагласности Министарства унутрашњих послова“.*

На основу свега наведеног, доносим одлуку да се уговор о јавној набавци аутоматског система за дојаву пожара 77/Д/15 по партијама, Партија 1 – пројектовање и уградња система за дојаву и гашење пожара у архиви Управне зграде SMATSA доо, NAB.00-59/1842 од 14.12.2015. године, закључен са фирмом TVI DOO BEOGRAD, измени потписивањем анекса уговора, и то уговарањем новог рока испоруке (испорука, уградња, тестирање и пуштање опреме у рад) у трајању од 360 дана од датума ступања уговора на снагу.

Доставити:

- CED
- ITS
- FIN
- tender@smatsa.rs

