



smatsa

CEД.00-33/171
14 MAY 2018

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

ОДЛУКУ

о измени уговора о јавној набавци ЈН 72/P/17

1. Назив и адреса наручиоца:

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

2. Врста наручиоца: остало

3. Врста предмета: Радови

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:

Браварски радови

Ознака из Општег речника набавки је:

45421160 – Браварски радови

5. Првобитна вредност уговора: 3.891.320,00 динара без ПДВ

6. Измењена вредност уговора: 3.376.077,50 динара без ПДВ

7. Објективни разлози за измену уговора.

Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Наручилац) је закључила уговор NAB.00-33/662 од 27.06.2017. године са понуђачем GEMONT DOO BEOGRAD (у даљем тексту Извођач), након спроведеног отвореног поступка јавне набавке 72/P/17 за набавку браварских радова. Уговор је ступио на снагу 03.07.2017. године.

Конкурсном документацијом за предметни поступак, као и Уговором NAB.00-33/662 од 27.06.2017. године дефинисан је крајњи рок за извођење радова од 150 календарских дана од датума увођења Извођача у посао. Извођач је уведен у посао 21.07.2017. године, те је крајњи рок за извођење радова 18.12.2017. године.

Између уговорних страна закључен је Анекс 1 Уговора CED.00-33/1249 од 05.12.2017. године којим је продужен рок за извођење радова за додатних 60 календарских дана, односно до 16.02.2018. године.

Између уговорних страна закључен је Анекс 2 Уговора CED.00-33/46 од 14.02.2018. године којим је продужен рок за извођење радова за додатних 60 календарских дана, односно до 17.04.2018. године.

Укупна уговорена вредност радова износи 3.891.320,00 динара без пореза на додату вредност (формирана на основу описа радова и Обрасца структуре цене).

Приликом реализације јавне набавке, односно у току извођења предметних радова, због промењене количине радова (у односу на процену из предмера радова), који су евидентирани у грађевинском дневнику и грађевинској књизи, дошло је до вишкова радова у износу од 501.475,00 динара без пореза на додату вредност и мањкова радова у износу од 1.016.717,50 динара без пореза на додату вредност.

Комисија за примопредају и коначан обрачун изведених радова и стручни надзор над извођењем радова су у Записнику о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова CED.00-33/169 од 11.05.2018. године образложила вишкове и мањкове радова по појединачним позицијама и доставила предлог да се због констатованих мањкова радова умањи вредност уговора и то у износу од 515.242,50 динара без пореза на додату вредност.

Основ за примену

Конкурсном документацијом 72/P/17 за предметни поступак јавне набавке, у члану 13. модела Уговора, као и у Уговору NAB.00-33/662 од 27.06.2017. године, предвиђена је могућност измене укупне цене радова:

„Након закључења овог уговора, измена уговора о јавној набавци се може вршити до износа 10% укупне цене радова из члана 2. став 1. овог уговора, при чему измена укупне цене може бити везана искључиво за промену количина утрошеног материјала и радова из Понуде (вишкови и мањкови радова) у складу са Посебним узансама о грађењу ("Службени лист СФРЈ", бр. 18/77) и не може прећи износ процењене вредности предвиђене за предметну набавку“.

„У случају из става 1. овог члана, уговорне стране ће закључити анекс уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама“.

На основу свега наведеног, доносим Одлуку да се Уговор о јавној набавци браварских радова број NAB.00-33/662 од 27.06.2017. године закључен са понуђачем GEMONT DOO BEOGRAD, измени потписивањем анекса уговора, и то уговарањем вишкова радова у износу од 501.475,00 динара без пореза на додату вредност, мањкова радова у износу од 1.016.717,50 динара без пореза на додату вредност односно укупног смањења вредности Уговора за 515.242,50 динара без пореза на додату вредност.

Доставити:

- CED
- CW
- FIN
- tender@smatsa.rs

