



smatsa

CEDOO-47/20

07 JUL 2017

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

ОДЛУКУ
о измени уговора о јавној набавци ЈН 231/У/16

1. **Назив и адреса наручиоца:**
Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд
2. **Врста наручиоца:** остало
3. **Врста предмета:** услуге
4. **Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:**
Набавка услуге оптимизације система за грејање, хлађење и климатизацију и ремонт подстаница за систем климатизације, грејања и хлађења
Ознака из Општег речника набавки је:
50712000 - Услуге поправке и одржавања машинских инсталација у зградама
5. **Првобитна вредност уговора:** 5.957.933,44 динара без ПДВ
6. **Измењена вредност уговора:** вредност уговора није предмет измене
7. **Првобитни рок завршетка свих уговорних обавеза:** 180 календарских дана од датума ступања уговора на снагу
8. **Измењени рок завршетка свих уговорних обавеза:** 200 дана од датума ступања уговора на снагу
9. **Објективни разлози за измену уговора.**

Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Купац) је закључила уговор NAB.00-47/50 од 26.12.2016. године са добављачем SOKO INŽINJERING DOO NOVI BEOGRAD из Београда (у даљем тексту: Извршилац) након спроведеног отвореног поступка јавне набавке 231/У/16, Набавка услуге оптимизације система за грејање, хлађење и климатизацију и ремонт подстаница за систем климатизације, грејања и хлађења. Уговор је ступио на снагу 10.01.2017. године.

Укупна уговорена вредност износи 5.957.933,44 динара без ПДВ-а.

Конкурсном документацијом за предметни поступак, дефинисан је крајњи рок завршетка свих уговорних обавеза од 180 календарских дана од датума ступања уговора на снагу, односно до 09.07.2017. године.

Извршилац се обратио дописом број CED.00-47/17 од 04.07.2017. године у којем је навео да је према одредбама Уговора испоручио и инсталирао опрему у

просторијама Наручиоца, али да због продужетка грејне сезоне није био у могућности да опрему тестира и испита, те захтева продужетак рока за извршење услуге за додатних 20 календарских дана, односно до 29.07.2017. године.

Лица за Надзор над извршењем уговора, именована решењем број CED.00-47/5 од 20.01.2017. године, у свом Извештају о реализацији уговора број CED.00-47/18 од 05.07.2017. године и Директор Сектора за ваздухопловну технику у свом допису број CED.00-47/19 од 06.07.2017. године сматрају, имајући у виду све горе наведено, да је оправдано да се Уговор о јавној набавци услуге оптимизације система за грејање, хлађење и климатизацију и ремонт подстаница за систем климатизације, грејања и хлађења измени у погледу рока извршења услуге за додатних 20 календарских дана, у складу са конкурсном документацијом и чланом 10. Уговора.

Основ за примену

Конкурсном документацијом 231/У/16 за предметни поступак јавне набавке, у члану 10. модела уговора, као и у уговору NAV.00-47/50 од 26.12.2016. године, предвиђена је могућност продужења уговореног рока извршења услуге, у следећим случајевима:

„Извршилац услуге има право на продужење рокова из члана 6. овог уговора у следећим случајевима:

- *када Извршилац услуге закасни у испуњењу уговорних обавеза из члана 5. овог Уговора за онолико колико су трајале сметње настале доцњом Наручиоца;*
- *због наступања више силе, односно промењених околности које нису могле да се предвиде у моменту закључења Уговора“.*

На основу свега наведеног, доносим одлуку да се уговор о јавној набавци услуге оптимизације система за грејање, хлађење и климатизацију и ремонт подстаница за систем климатизације, грејања и хлађења, закључен са фирмом SOKO INŽINJERING DOO NOVI BEOGRAD из Београда, измени потписивањем анекса уговора и то уговарањем новог рока извршења услуге у трајању од 200 календарских дана од датума ступања уговора на снагу.

Доставити:

- CED
- CNS
- FIN
- tender@smatsa.rs



ДИРЕКТОР
Радојица Ровчанин