

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци ЈН 240/P/15

1. Назив и адреса наручиоца:

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

2. Врста наручиоца: остало

3. Врста предмета: радови

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:

Грађевинско занатски и инсталатерски радови на санацији и адаптацији ЗРНС објеката у Угриновцима, Јајинцима, Сремској Митровици, Крњешевцима, Ваљеву и Тополи

Ознака из Општег речника набавки је:

45453000 - Ремонтни и санациони радови

5. Првобитна вредност уговора: 1.397.310,00 динара без ПДВ

6. Измењена вредност уговора: 1.397.210,50 динара без ПДВ

7. Објективни разлози за измену уговора.

Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Инвеститор) је закључила уговор о јавној набавци грађевинско-занатских и инсталатерских радова на санацији и адаптацији ЗРНС објеката у Угриновцима, Јајинцима, Сремској Митровици, Крњешевцима, Ваљеву и Тополи NAV.00-87/625 од 04.12.2015. године са Извођачем ТЕСТУМ ДОО БЕОГРАД након спроведеног преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда поступка јавне набавке 240/P/15, у складу са чланом 36. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама. Уговор је ступио на снагу 07.12.2015. године.

Укупна уговорена вредност износи 1.397.310,00 динара без ПДВ (формирана на основу описа радова и Обрасца структуре цене).

Приликом реализације јавне набавке, односно у току извођења предметних радова, због повећане односно смањене количине радова (у односу на процену из предмера радова), који су евидентирани у грађевинском дневнику и грађевинској књизи, дошло је до вишкова радова у износу од 108.944,00 динара без пореза на додату вредност и мањкова радова у износу од 109.043,50 динара без пореза на додату вредност.

Комисија за примопредају и коначан обрачун изведених радова и стручни надзор над извођењем радова су у Записнику о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова CED.00-87/404 од 07.06.2016. године образложили вишкове и мањкове радова по појединачним позицијама и доставили предлог да се због констатованих мањкова радова смањи вредност уговора и то у износу од 99,50 динара без пореза на додату вредност, у складу са одредбама уговора о јавној набавци.

Основ за примену

Конкурсном документацијом 240/P/15 за предметни поступак јавне набавке, у члану 13. став 1. модела уговора, као и у уговору NAV.00-87/625 од 04.12.2015. године, предвиђена је могућност промене укупне цене:

„Након закључења овог уговора, измена уговора о јавној набавци се може вршити до износа 10% укупне цене радова из члана 2. став 1. овог уговора, при чему измена укупне цене може бити везана искључиво за промену количина утрошеног материјала и радова из Понуде (вишкови и мањкови радова) у складу са Посебним узансама о грађењу ("Службени лист СФРЈ", бр. 18/77) и не може прећи износ процењене вредности предвиђене за предметну набавку“.

Такође, у члану 2. став 1. модела уговора, као и у уговору NAV.00-87/625 од 04.12.2015. године, дефинисана је следећа одредба која се односи на измену укупне цене:

„У току реализације уговора, укупна вредност изведених радова утврдиће се на основу стварних количина изведених радова из грађевинске књиге, потписане од стране овлашћених лица Извођача и стручног надзора, у име Наручиоца, уз примену јединичних цена из Обрасца структуре цене.“

На основу свега наведеног, доносим одлуку да се уговор о јавној набавци грађевинско-занатских и инсталатерских радова на санацији и адаптацији ЗРНС објеката у Угриновцима, Јајинцима, Сремској Митровици, Крњешевцима, Ваљево и Тополи NAV.00-87/625 од 04.12.2015. године закључен са Извођачем ТЕСТУМ ДОО БЕОГРАД, измени потписивањем анекса уговора, и то уговарањем вишкова радова у износу од 108.944,00 динара без пореза на додату вредност, мањкова радова у износу од 109.043,50 динара без пореза на додату вредност, односно укупног смањења вредности уговора за 99,50 динара без пореза на додату вредност.

Доставити:

- CED ✓
- CNS
- CW
- FIN
- tender@smatsa.rs

