



smatsa

CE Doo- 77/6

12 JAN 2017

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

### ОДЛУКУ

#### о измени уговора о јавној набавци ЈН 255/Д/15

**1. Назив и адреса наручиоца:**

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

**2. Врста наручиоца:** остало

**3. Врста предмета:** добра

**4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:**

Набавка ATM Fallback система

Ознака из Општег речника набавки је:

30236200 - Опрема за обраду података

**5. Првобитна вредност уговора:** 2.486.889,00 евра

**6. Измењена вредност уговора:** вредност уговора није предмет измене

**7. Првобитни рок завршетка свих уговорних обавеза:** 365 дана од датума ступања уговора на снагу

**8. Измењени рок завршетка свих уговорних обавеза:** 486 дана од датума ступања уговора на снагу

**9. Објективни разлози за измену уговора.**

#### Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Купац) је закључила уговор NAB.00-77/60 од 01.03.2016. године са добављачем System Integration Air Traffic Management AB из Шведске након спроведеног отвореног поступка јавне набавке 255/Д/15 ATM Fallback система (у даљем тексту: Продавац). Уговор је ступио на снагу 08.03.2016. године.

Укупна уговорена вредност износи 2.486.889,00 евра.

Конкурсном документацијом за предметни поступак, дефинисан је крајњи рок завршетка свих уговорних обавеза 365 дана од датума ступања уговора на снагу односно до 08.03.2017. године.

Продавац се обратио дописом SUS.00-65/209 од 14.12.2016. године у којем је предложио продужење рока завршетка свих уговорних обавеза за додатних 121 календарски дан, које је условљено закашњењем у испуњавању обавеза Купца дефинисаним чланом 4. Уговора. Наиме, један од предуслова за имплементацију

система је повезивање ATM Fallback система са екстерним системима и спровођење процеса интеграције, при чему је обавеза Купца да пружи помоћ Продавцу за наведене активности. Како би се интеграција извршила, било је потребно закључити споразуме са произвођачима система који су у оперативној употреби и користе се за пружање услуга управљања ваздушним саобраћајем у надлежности Купца. Сам поступак потписивања споразума подлеже административној процедури самих компанија произвођача, те је исто довело до кашњења у имплементацији система и завршетку свих уговорних обавеза, које није проузроковано кривицом Продавца.

Менаџер пројекта, као и организациона јединица која је покретач набавке у допису SUS.00-65/210 од 16.12.2016. године сматрају да је, имајући у виду све горе наведено, оправдано да се Уговор о јавној набавци ATM Fallback система, закључен са фирмом System Integration Air Traffic Management АВ из Шведске, анексира и измени у погледу рока завршетка свих уговорних обавеза, у складу са конкурсном документацијом и чланом 16. Уговора.

#### Основ за примену

Конкурсном документацијом 255/Д/15 за предметни поступак јавне набавке, у члану 16. став 1. модела уговора, као и у уговору NAB.00-77/60 од 01.03.2016. године, предвиђена је могућност продужења уговореног рока испоруке и завршетка свих уговорних обавеза:

*„Продавац има право на продужење рока из чл. 12. и/или чл. 15. став 1. овог уговора у следећим случајевима:*

- *када Купац закасни у испуњењу уговорних обавеза из члана 4. овог уговора за онолико колико су трајале сметње настале доцњом Купца;*
- *због кашњења у поступку царинења приликом увоза добара у Републику Србију и/или извоза у Црну Гору, до кога није дошло грешком Продавца, за онолико колико је каснио поступак царинења и/или*
- *због наступања више силе из члана 22. овог уговора, односно других промењених околности које се нису могле да се предвиде у моменту закључења Уговора“.*

На основу свега наведеног, доносим одлуку да се уговор о јавној набавци ATM Fallback система NAB.00-77/60 од 01.03.2016. године, закључен са фирмом System Integration Air Traffic Management АВ из Шведске, измени потписивањем анекса уговора и то уговарањем новог рока завршетка свих уговорних обавеза у трајању од 486 дана од датума ступања уговора на снагу.



ДИРЕКТОР  
Радојица Ровчанин

Доставити:

- CED
- ATM
- FIN
- [tender@smatsa.rs](mailto:tender@smatsa.rs)