



smatsa

CE000-59/1840

09 SEP 2016

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

ОДЛУКУ

о измени уговора о јавној набавци ЈН 77/Д/15 Партија 2

1. Назив и адреса наручиоца:

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

2. Врста наручиоца: остало

3. Врста предмета: добра

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:

Набавка аутоматског система за дојаву пожара Партија 2: Пројектовање и уградња аутоматског система за дојаву пожара у три хангара Ваздухопловне академије у Вршцу и повезивање са противпожарном централом у Аеродромској контроли летења Вршац и пројектовање и уградња аутоматског система за дојаву и гашење пожара у Аеродромској контроли летења Вршац

Ознака из Општег речника набавки је:

35111500 – Систем за гашење пламена

5. Првобитна вредност уговора: 4.120.691,52 динара без ПДВ

6. Измењена вредност уговора: вредност уговора није предмет измене

7. Првобитни рок испоруке: 270 дана од датума ступања уговора на снагу

8. Измењени рок испоруке: 450 дана од датума ступања уговора на снагу

9. Објективни разлози за измену уговора.

Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Инвеститор) је закључила уговор NAB.00-59/1840 од 14.12.2015. године са добављачем TVI DOO BEOGRAD након спроведеног отвореног поступка јавне набавке аутоматског система за дојаву пожара 77/Д/15 по партијама, Партија 2: Пројектовање и уградња аутоматског система за дојаву пожара у три хангара Ваздухопловне академије у Вршцу и повезивање са противпожарном централом у Аеродромској контроли летења Вршац и пројектовање и уградња аутоматског система за дојаву и гашење пожара у Аеродромској контроли летења Вршац. Уговор је ступио на снагу 21.12.2015. године.

Укупна уговорена вредност износи 4.120.691,52 динара без ПДВ.

Уговором о јавној набавци дефинисан је крајњи рок испоруке (испорука, уградња, тестирање и пуштање опреме у рад) 270 дана од датума ступања уговора на снагу односно до 16.09.2016. године.

Добављач је израдио пројектно техничку документацију у складу са одредбама уговора. У поступку добијања сагласности на документацију у поступку набавке аутоматског система за дојаву пожара, коју издаје Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Наручилац је обавештен да је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре надлежно за издавање решења / сагласности за аеродроме, а накнадно од наведеног министарства да је надлежна аутономна покрајина. С обзиром да још увек није добијена сагласност на пројектно техничку документацију од аутономне покрајине, нису се стекли услови да Добављач настави са активностима на реализацији уговора. О наведеним околностима, Добављач је благовремено, електронском поштом обавестио Наручиоца.

Организациона једница која је покретач јавне набавке, као и лица задужена за надзор над реализацијом уговора, именована Решењем CED.00-59/9 од 05.01.2016. године (допис CED.00-59/1129 од 02.09.2016. године) сматрају да је, имајући у виду све горе наведено, оправдано да се Уговор о јавној набавци аутоматског система за дојаву пожара 77/Д/15 по партијама, Партија 2: Пројектовање и уградња аутоматског система за дојаву пожара у три хангара Ваздухопловне академије у Вршцу и повезивање са противпожарном централом у Аеродромској контроли летења Вршац и пројектовање и уградња аутоматског система за дојаву и гашење пожара у Аеродромској контроли летења Вршац, закључен са фирмом TVI DOO БЕОГРАД, анексира и измени у погледу рока испоруке (испорука, уградња, тестирање и пуштање опреме у рад) за додатних 180 календарских дана, у складу са конкурсном документацијом и чланом 14. Уговора.

Основ за примену

Конкурсном документацијом 77/Д/15 за предметни поступак јавне набавке, у члану 14. став 1. модела уговора за Партију 2, као и у уговору NAB.00-59/1840 од 14.12.2015. године, предвиђена је могућност продужења уговореног рока испоруке:

„Добављач има право на продужење рокова из чл. 7. став 1. овог уговора у следећим случајевима:

- 1. када Наручилац закасни у испуњењу уговорних обавеза из члана 5. Уговора за онолико колико су трајале сметње настале доцњом Наручиоца;*
- 2. због наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време закључења уговора (природни догађаји – земљотрес, поплава итд.)*
- 3. због кашњења у издавању сагласности Министарства унутрашњих послова“.*

На основу свега наведеног, доносим одлуку да се уговор о јавној набавци аутоматског система за дојаву пожара 77/Д/15 по партијама, Партија 2: Пројектовање и уградња аутоматског система за дојаву пожара у три хангара Ваздухопловне академије у Вршцу и повезивање са противпожарном централом у

Аеродромској контроли летења Вршац и пројектовање и уградња аутоматског система за дојаву и гашење пожара у Аеродромској контроли летења Вршац, NAV.00-59/1840 од 14.12.2015. године, закључен са фирмом TVI DOO BEOGRAD, измени потписивањем анекса уговора, и то уговарањем новог рока испоруке (испурука, уградња, тестирање и пуштање опреме у рад) у трајању од 450 дана од датума ступања уговора на снагу.

Доставити:

- CED
- ITS
- FIN
- tender@smatsa.rs

