



smatsa

СБ000-59/1841

08 SEP 2016

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

### ОДЛУКУ

#### о измени уговора о јавној набавци ЈН 77/Д/15 Партија 3

**1. Назив и адреса наручиоца:**

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

**2. Врста наручиоца:** остало

**3. Врста предмета:** добра

**4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:**

Набавка аутоматског система за дојаву пожара Партија 3: Пројектовање и уградња аутоматског система за дојаву и гашење пожара у Аеродромској контроли летења Поникве

Ознака из Општег речника набавки је:

35111500 – Систем за гашење пламена

**5. Првобитна вредност уговора:** 1.842.073,12 динара без ПДВ

**6. Измењена вредност уговора:** вредност уговора није предмет измене

**7. Првобитни рок испоруке:** 270 дана од датума ступања уговора на снагу

**8. Измењени рок испоруке:** 450 дана од датума ступања уговора на снагу

**9. Објективни разлози за измену уговора.**

#### Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Инвеститор) је закључила уговор NAB.00-59/1841 од 14.12.2015. године са добављачем TVI DOO BEOGRAD након спроведеног отвореног поступка јавне набавке аутоматског система за дојаву пожара 77/Д/15 по партијама, Партија 3: Пројектовање и уградња аутоматског система за дојаву и гашење пожара у Аеродромској контроли летења Поникве. Уговор је ступио на снагу 21.12.2015. године.

Укупна уговорена вредност износи 1.842.073,12 динара без ПДВ.

Уговором о јавној набавци дефинисан је крајњи рок испоруке (испорука, уградња, тестирање и пуштање опреме у рад) 270 дана од датума ступања уговора на снагу односно до 16.09.2016. године.

Добављач је израдио пројектно техничку документацију у складу са одредбама уговора. Сагласност на документацију у поступку набавке аутоматског система за дојаву пожара издаје Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације. С обзиром да још увек није добијена сагласност на пројектно техничку документацију, нису се стекли услови да Добављач настави са активностима на реализацији уговора. О наведеним околностима, Добављач је благовремено, електронском поштом обавестио Наручиоца.

Организациона једница која је покретач јавне набавке, као и лица задужена за надзор над реализацијом уговора, именована Решењем CED.00-59/11 од 05.01.2016. године (допис CED.00-59/1130 од 02.09.2016. године) сматрају да је, имајући у виду све горе наведено, оправдано да се Уговор о јавној набавци аутоматског система за дојаву пожара 77/Д/15 по партијама, Партија 3: Пројектовање и уградња аутоматског система за дојаву и гашење пожара у Аеродромској контроли летења Поникве, закључен са фирмом TVI DOO BEOGRAD, анексира и измени у погледу рока испоруке (испорука, уградња, тестирање и пуштање опреме у рад) за додатних 180 календарских дана, у складу са конкурсном документацијом и чланом 14. Уговора.

#### Основ за примену

Конкурсном документацијом 77/Д/15 за предметни поступак јавне набавке, у члану 14. став 1. модела уговора за Партију 3, као и у уговору NAV.00-59/1841 од 14.12.2015. године, предвиђена је могућност продужења уговореног рока испоруке:

*„Добављач има право на продужење рокова из чл. 7. став 1. овог уговора у следећим случајевима:*

- 1. када Наручилац закасни у испуњењу уговорних обавеза из члана 5. Уговора за онолико колико су трајале сметње настале доцњом Наручиоца;*
- 2. због наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време закључења уговора (природни догађаји – земљотрес, поплава итд.)*
- 3. због кашњења у издавању сагласности Министарства унутрашњих послова“.*

На основу свега наведеног, доносим одлуку да се уговор о јавној набавци аутоматског система за дојаву пожара 77/Д/15 по партијама, Партија 3: Пројектовање и уградња аутоматског система за дојаву и гашење пожара у Аеродромској контроли летења Поникве, NAV.00-59/1841 од 14.12.2015. године, закључен са фирмом TVI DOO BEOGRAD, измени потписивањем анекса уговора, и то уговарањем новог рока испоруке (испорука, уградња, тестирање и пуштање опреме у рад) у трајању од 450 дана од датума ступања уговора на снагу.

Доставити:

- CED
- ITS
- FIN
- [tender@smatsa.rs](mailto:tender@smatsa.rs)

