



smatsa

СЕД.00-84/515

17 DEC 2018

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

### ОДЛУКУ

#### о измени уговора о јавној набавци ЈН 93/P/16

**1. Назив и адреса наручиоца:**

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

**2. Врста наручиоца: остало**

**3. Врста предмета: Радови**

**4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:**

Реконструкција радарске станице Ковиона

Ознака из Општег речника набавки је:

45454000 – Радови на реконструкцији

**5. Првобитна вредност уговора: 86.169.903,22 динара без ПДВ**

**6. Измењена вредност уговора: 84.588.089,83 динара без ПДВ**

**7. Објективни разлози за измену уговора.**

#### Разлози за измену уговора

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд (у даљем тексту: Наручилац) је закључила Уговор NAB.00-87/1021 од 09.12.2016. године (ступио на снагу 14.12.2016. године) са групом понуђача коју чине Preduzeće за montažu instalacija RASINA doo Beograd, Institut Mihajlo Pupin – Automatika preduzeće за automatsko upravljanje procesima i sistemima doo Beograd, Wetricom preduzeće за proizvodnju promet i usluge društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd (у даљем тексту Извођач), након спроведеног отвореног поступка јавне набавке 93/P/16 за набавку радова на реконструкцији радарске станице Ковиона.

Укупна уговорена вредност радова износи 86.169.903,22 динара без пореза на додату вредност (формирана на основу описа радова и Обрасца структуре цене).

Приликом реализације јавне набавке, односно у току извођења предметних радова, због промењене количине радова (у односу на процену из предмера радова), који су евидентирани у грађевинском дневнику и грађевинској књизи, дошло је до вишкова радова у износу од 11.165.378,16 динара без пореза на додату вредност и мањкова радова у износу од 12.747.191,55 динара без пореза на додату вредност.

Комисија за примопредају и коначан обрачун изведених радова образована решењем СЕД.00-33/315 од 28.08.2018. године и стручни надзор над извођењем радова образован решењем СЕД.00-33/1053 од 27.12.2016. године су у Записнику о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова СЕД.00-33/514 од

17.12.2018. године образложили вишкове и мањкове радова по појединачним позицијама и доставили предлог да се због констатованих мањкова радова смањи вредност уговора и то у износу од 1.581.813,39 динара без пореза на додату вредност, у складу са конкурсном документацијом и одредбама уговора.

#### Основ за примену

Конкурсном документацијом 93/P/16 за предметни поступак јавне набавке, у члану 16. став 1 и члану 18. модела Уговора, као и у Уговору, предвиђена је могућност измене укупне цене радова:

*„Након закључења овог уговора, измена уговора о јавној набавци се може вршити до износа 10% укупне цене радова из члана 2. став 1. овог уговора, при чему измена укупне цене може бити везана искључиво за промену количина утрошеног материјала и радова из Понуде (вишкови и мањкови радова) у складу са Посебним узансама о грађењу ("Службени лист СФРЈ", бр. 18/77) и не може прећи износ процењене вредности предвиђене за предметну набавку“.*

*„Измене уговора о јавној набавци ће бити на снази само уколико су форми анекса уговора и уколико су потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране“.*

На основу свега наведеног доносим Одлуку да се Уговор о јавној набавци радова на реконструкцији радарске станице Ковиона NAB.00-87/1021 од 09.12.2016. године закључен са групом понуђача коју чине Preduzeće за montažu instalacija RASINA doo Beograd, Institut Mihajlo Pupin – Automatika preduzeće за automatsko upravljanje procesima i sistemima doo Beograd, Wetricom preduzeće за proizvodnju promet i usluge društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd, измени потписивањем анекса уговора, и то уговарањем вишкова радова у износу од 11.165.378,16 динара без пореза на додату вредност, мањкова радова у износу од 12.747.191,55 динара без пореза на додату вредност односно укупног смањења вредности Уговора за 1.581.813,39 динара без пореза на додату вредност.

Доставити:  
- CED  
- CNS  
- FIN  
- [tender@smatsa.rs](mailto:tender@smatsa.rs)

