



smatsa

CE0.00-9/73

08 OCT 2020

На основу члана 47. став 2 тачка 14) Уговора о потврђивању континуитета пружања услуга у ваздушној пловидби у просторима Србије и Црне Горе (II Ов. бр. 2164/2012 од 25.04.2012. године - ОУ.СД број 282/2 од 25.04.2012. године), а у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доносим

О Д Л У К У

о измени уговора о јавној набавци 103/R/17

1. Назив и адреса наручиоца:

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд

2. Врста наручиоца: остало

3. Врста предмета: радови

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:

Набавка припремних грађевинских радова за инсталацију ILS и DVOR уређаја у Србији

Ознака из Општег речника набавки је: 45262310 – Армирачко бетонски радови

5. Првобитна вредност уговора: 22.357.165,52 РСД без ПДВ у Републици Србији

6. Измењена вредност уговора: 21.950.904,80 РСД без ПДВ у Републици Србији

7. Рок за извођење радова: рок за извођење радова из Анекса 3 је 972 календарска дана

8. Измењени рок за извођење радова: рок извођења радова није предмет измене

9. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за примену:

Разлози за измену уговора

Наручилац је 22.08.2017. године закључио уговор о јавној набавци NAB.00-9/81 извођења припремних грађевинских радова за инсталацију ILS и DVOR уређаја у Србији са групом понуђача који чине фирме: Elektromontaža doo Kraljevo (носилац посла), Roaming networks doo Beograd, Teamenergo doo Beograd (у даљем тексту Извођач), након спроведеног отвореног поступка јавне набавке ЈН 103/P/17. Уговор је ступио на снагу 31.08.2017. године.

Укупна уговорена вредност радова износи 22.357.165,52 РСД без ПДВ (формирана на основу описа радова и Обрасца структуре цене).

Приликом реализације јавне набавке, односно у току извођења предметних радова, због промењене количине радова (у односу на процену из предмера радова), који су евидентирани у грађевинском дневнику и грађевинској књизи, дошло је до вишкова радова у износу од 4.570.822,12 РСД без ПДВ и мањкова радова у износу од 4.977.082,84 РСД без ПДВ.

Комисија за примопредају и коначан обрачун изведених радова, образована решењем CED.00-9/53 од 31.07.2020. године и стручни надзор над извођењем радова, образован решењем CED.00-9/96 од 13.09.2017. године, су у Записнику о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова CED.00-9/66 од 29.09.2020. године образложили вишкове и мањкове радова по појединачним позицијама и доставили предлог да се због констатованих мањкова радова смањи вредност уговора у износу од 406.260,72 РСД без ПДВ, у складу са конкурсном документацијом и одредбама уговора.

Основ за примену

Конкурсном документацијом 103/P/17 за предметни поступак јавне набавке, у члану 13. став 1 модела Уговора, као и у Уговору NAV.00-9/81 од 22.08.2017. године, предвиђена је могућност измене укупне цене радова:

„Након закључења овог уговора, измена уговора о јавној набавци се може вршити до износа 10% укупне цене радова из члана 2. став 1. овог уговора, при чему измена укупне цене може бити везана искључиво за промену количина утрошеног материјала и радова из Понуде (вишкови и мањкови радова) у складу са Посебним узансама о грађењу ("Службени лист СФРЈ", бр. 18/77) и не може прећи износ процењене вредности предвиђене за предметну набавку“.

Такође, у уговору NAV.00-9/81 од 22.08.2017. године, дефинисана је следећа одредба која се односи на измене уговора:

„Све измене овог уговора могу се вршити само у писаној форми.“

На основу свега наведеног доносим одлуку да се уговор о набавци извођења припремних грађевинских радова за инсталацију ILS и DVOR уређаја у Србији закључен са групом понуђача који чине фирме: Elektromontaža doo Kraljevo, Roaming networks doo Beograd, Teamenergo doo Beograd, измени потписивањем анекса уговора, и то уговарањем вишкова радова у износу од 4.570.822,12 РСД без ПДВ, мањкова радова у износу од 4.977.082,84 РСД без ПДВ односно укупног смањења вредности Уговора за 406.260,72 РСД без ПДВ.

Доставити:

- CED
- CNS
- CW
- FIN
- tender@smatsa.rs

